

DODATEK č.3
ke SoD ev.č. 201700116 ze dne 18.10.2017

„Souvislé údržby MK Svatoplukova, vč. části chodníku“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : [REDACTED]
fax : [REDACTED]
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních
[REDACTED] vedoucí odboru komunálních služeb ve
věcech technických
Číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **HYDROSPOR spol. s r.o.**
sídlo : Úprkova 3, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel : 596 133 730
fax: -----
zastoupen :
ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Horákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Jiřím Horákem
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
zapsán v obch. rejstř. : u KS Ostrava, odd. C, vložka 10081
bankovní spojení : Komerční banka a.s. Ostrava, č.ú. [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700116 ze dne 18.10.2017 a změny v článku V. Doba plnění, odstavec 2.

V.
Doba plnění

2. Dílo bude dokončeno v termínu do 31.05.2019.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2810/RMOB-Vit/1418/112 ze dne 3.10.2018.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 11.10.2018

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice


jednatel společnosti