

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 11/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**
Sídlo/Místo podnikání: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO: 002 84 611
Zastoupení: Mgr. Eliška Olšáková, starostka, XXXXXXXXXX
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **RIS – MONT s. r. o.**
Sídlo/Místo podnikání: Slanica 379, 764 13 Zlín
IČO: 26238616
DIČ: CZ26238616
Registrace: Obchodní rejstřík vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 39043
Zastoupení: Gilbert Karolák, jednatel
dále jen „Zhotovitel“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 4.4.2018 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u objednatele: 11/2018) na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Pod Dubovcem“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV., odst. 5 mění tak, že se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	1 689 887,00 Kč
Dodatek č. 1:	- 34 700,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	1 655 187,00 Kč
21 % DPH:	347 589,27 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 002 776,30 Kč

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací a cen

Ve Valašských Kloboukách dne 4.10.2018

Za objednatele:

Město Valašské Klobouky

Ve Zlíně dne 4.10.2018

Za zhotovitele:

RIS – MONT s. r. o., Slanica 379, 764 13 Zlín

