

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatel: 14/155
č. smlouvy objednatele: 844/2017

Název díla:

„Zprůtočnění slepého ramene v k. ú. Nové Dvory u Doksan
a Brozany nad Ohří“

projektová dokumentace

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického dozoru:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Povodí Ohře, státní podnik		49
podnikové pečatlo		
Došlo:	09. 10. 2013	
Pořadové číslo:	45409	
Počet listů:	3	Počet příloh: 1
		Čas:

Dodavatel:**AZ Consult, spol. s r.o.**

IČO:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

DIČ:

44567430

zastoupený:


CZ44567430

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem

Ing. Martina Štrosová

dodavatele zastupuje:




Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:



Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 09. 08. 2017, včetně dodatku č. 1 ze dne 09.05.2018).

V rámci SOD se mění a doplňuje:

Původní znění:ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	15.08.2017
Biologický průzkum – I. Etapa	30.09.2017
Biologický průzkum – II. Etapa	30.04.2018
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 2 měsíce od obdržení vyjádření KÚUK	
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	30.06.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	15.08.2017
Biologický průzkum – I. Etapa	30.09.2017
Biologický průzkum – II. Etapa	30.04.2018
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	21.12.2018
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	30.06.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Původní znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:
213 960,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR	67 960,00 Kč bez DPH
Geodetické zaměření:	26 000,00 Kč bez DPH
Průzkumné práce	38 000,00 Kč bez DPH
Biologické průzkumy	44 000,00 Kč bez DPH
Hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků	22 000,00 Kč bez DPH
1D model	16 000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Nové znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla, navyšuje se o **15 000,00 Kč bez DPH** a činí celkem:

228 960,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR	67 960,00 Kč bez DPH
Geodetické zaměření:	26 000,00 Kč bez DPH
Průzkumné práce	38 000,00 Kč bez DPH
Biologické průzkumy	44 000,00 Kč bez DPH
Hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků	22 000,00 Kč bez DPH
1D model	16 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce – biolog. hodnocení	15 000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Původní znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání výsledků průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 64 000,00Kč bez DPH.
- b) Předání výsledků biologických průzkumů v I. etapě a II. etapě – ve výši 100% ceny, tj. 44 000,00 Kč bez DPH
- c) Předání hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků – ve výši 100% ceny, tj. 22 000,00 Kč bez DPH.
- d) Předání 1 D modelu – ve výši 100%, tj. 16 000,00 Kč bez DPH

- e) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny PD, tj. 54 368,00 Kč bez DPH.
- f) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 13 592,00 Kč bez DPH. Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání výsledků průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 64 000,00Kč bez DPH.
- b) Předání výsledků biologických průzkumů v I. etapě a II. etapě – ve výši 100% ceny, tj. 44 000,00 Kč bez DPH
- c) Předání hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků – ve výši 100% ceny, tj. 22 000,00 Kč bez DPH.
- d) **Předání a převzetí biologického hodnocení – ve výši 100%, tj. 15 000,00 Kč bez DPH**
- e) Předání 1 D modelu – ve výši 100%, tj. 16 000,00 Kč bez DPH
- f) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny PD, tj. 54 368,00 Kč bez DPH.
- g) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 13 592,00 Kč bez DPH. Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovani-osobnich-udaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 01-10-2018

v Ústí nad Labem dne



.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



.....
Ing. Martina Štrosová
jednatel
AZ Consult, spol. s r.o.
dodavatel (podpis, razítko)

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430

-9-