

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018013

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Stanislavem Procházkou, jednatelem

a

Zhotovitel:

RESO s.r.o.

se sídlem: Brandejsova 320

160 00 Praha 6

zastoupené: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem

IČ: 45795231

DIČ: CZ45795231

bank. spojení: KB Praha 9

č. účtu: 1254441011/0100

Při provádění akce:

„Úprava prostor pro budoucího nájemce, Za Poříčskou Bránou 284, Praha 8“

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. IV

Doba a místo předání

4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu tohoto dodatku č.1 SOD a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy:

Zahájení realizace: 2.7.2018

Dokončení realizace: 30.11.2018

čl. V
Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena dle SOD bez DPH	1 977 445,- Kč
Nabídková cena dle dodatku č.1 SOD	65 515,- Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	2 042 960,- Kč
DPH 21%	429 022,- Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 471 982,- Kč

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne: 10.10.2018

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Procházka
jednatel

.....
Ing. Zdeněk Čermák
jednatel

Příloha: Rozpočet