

Dodatek č. 2. SMLOUVY O DÍLO číslo: S6/2017/226

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:

Ing. Jan Fialka

telefon / fax / email:

ve věcech technických jedná:

Zdeněk Stěhule

telefon / fax / email:

(dále jen „objednatel“)

a

OBNOVA STŘECH s.r.o.

IČ: 25646761
DIČ: CZ 25646761
sídlem: Vlašimská č. ev. 16, 256 01 Benešov u Prahy
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57783
statutární orgán: **Jaroslav Dušek**, jednatel společnosti
Jiří Straka, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná: **Jaroslav Dušek a Jiří Straka**, jednatelé společnosti
telefon / fax / email:
bankovní spojení:

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2017/226 (dále jen „Dodatek č. 2.“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Tento Dodatek č. 2. obsahuje odsouhlasení rozsahu stavebních prací provedených v roce 2018 (Přílohy č. 1. a 2.).

IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 2. cena za dílo v celkové výši **318 571,00 Kč** bez DPH, slovy **tři sta osmnáct tisíc pět set sedmdesát jedna Koruna česká** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Z výše uvedené celkové ceny bude zhotovitel v roce 2018 fakturovat dle tohoto Dodatku č. 2. částku za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce ve výši **228 271,00 Kč** bez DPH, slovy **dvě sta dvacet čtyři tisíc devět set devadesát jedna Koruna česká** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/226:	279 992,00 Kč
Fakturováno v roce 2017:	90 300,00 Kč
Stavební práce k dokončení v roce 2018:	189 692,00 Kč
ODPOČTY:	
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 2.)	14 670,00 Kč
PŘÍPOČTY:	
Stavební dodávky a práce nad rámec SoD: (Příloha č. 2., Dodatku č. 2.)	53 249,00 Kč
Cena k fakturaci v roce 2018:	228 271,00 Kč
Celková cena k fakturaci:	<u>318 571,00 Kč</u>

XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 2., ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/226, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/226 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově, dne 3.9. 2018

OENOVA STŘECH, s.r.o.
Vlašimská č.ev. 16, 256 01 Benešov
tel./fax: 317 725 270
IČO: 256 46 761 DIČ: CZ25646761
zapsaná v OR u MS v Praze

OBNOVA STŘECH, s.r.o.

Vlašimská č.ev. 16

256 01 Benešov

IČO 25646761

DIČ CZ25646761

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 57783

tel. 317 725 270


.....
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

*Příloha č. 1., Dodatku č. 2.: ODPOČTY – Nerealizované stavební práce na akci:
„Oprava střešního pláště BJ Těptín čp. 836-837“*

TEXT	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ Z Al lak				
Zastřešení hřebene	bm	19,2	230,00	4.416,00
Střešní vlez	Ks	2	3.500,00	7.000,00
Střešní ventilace	Ks	2	1.627,00	3.254,00
				14.670,00
ODPOČTY CELKEM bez DPH				14.670,00

V Benešově dne 3. září 2018

Jiří S t r a k a



oddíl C, vložka 57783

-1-

OBNOVA STŘECH, s.r.o.

Vlašimská č.ev. 16

256 01 Benešov

IČO 25646761

DIČ CZ25646761

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 57783

tel. 317 725 270

.....
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

*Příloha č. 2., Dodatku č. 2.: PŘÍPOČTY – Stavební dodávky a práce nad rámec SoD na akci:
„Oprava střešního pláště BJ Těptín čp. 836-837“*

TEXT	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
<i>KONSTRUKCE TESAŘSKÉ</i>				
Dodávka a montáž latění podélné + příčné z prken	M2	264	46,00	12.144,00
Větrací mřížka	bm	38,4	75,00	2.880,00
Ochranný větrací pás okapní	bm	38,4	78,00	2.995,20
Spojovací prostředky	M3	6,6	500,00	3.300,00
				21.319,20
Zastřešení hřebene	bm	19	684,00	12.996,00
<i>PRÁCE HSV:</i>				
Ubourání komínových těles 50/50 v. 2 m	Ks	2	3.700,00	7.400,00
Dodávka a montáž střešních ventilací do komínových otvorů	Ks	2	1.627,00	3.254,00
Odvoz a likvidace sutě – komíny	T	0,8	4.100,00	3.280,00
				13.934,00
Součet				48.249,20
Přesun hmot				2.500,00
				50.749,20
Režie				2.500,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH				53.249,00

DPH bude účtována dle platných předpisů.

V Benešově dne 3. září 2018

Jiří Straka

.....
OBNOVA ST

OBNOVA

Vlašimská č. ev.

16

IČO 25646761

DIČ CZ25646761

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze

oddíl C, vložka 57783

-1-