

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Bohumín**
Zastoupený : Ing. Petr Vícha - starosta města
Se sídlem : Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ : 00297569
DIČ : CZ00297569
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu : 1721638359/0800
Tel/fax : 596 092 243/596 092 100
Jednáním pověřen
ve věcech technických : Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic,
Ing. Lumír Macura – místostarosta
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství a kultury

ve věcech smluvních : Ing. Petr Vícha - starosta města

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy:
Masarykova 158, 735 81, Bohumín

Zhotovitel

Obchodní jméno : TR-wals s.r.o.
Sídlo : Generála Mejstříka 1553, 156 00 Praha 5
Statutární zástupce : Mgr. Tomáš Rakovič - jednatel
IČ : 26749769
DIČ : CZ 26749769
Bankovní spojení : Moneta a.s.
Číslo účtu : 203938541/0600
Jednáním pověřen
ve věcech technických : Bc. Samuel Krampera

ve věcech smluvních : Mgr. Tomáš Rakovič - jednatel, Bc. Samuel Krampera

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy:
Buš 106, 252 08 Slapy

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 2018-0366 ze dne 15. 5. 2018 na provedení díla „Lezecká stěna Bohumín“.

Předmět díla se doplňuje o provedení požárně bezpečnostního řešení a průzkumu podlahy.

III.
Termín a místo plnění

3.1.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo nově v termínu: do 15. 10. 2018

IV.
Cena

Cena díla se zvyšuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Původní cena díla	82 000,- Kč	17 220,- Kč	99 220,- Kč
Zpráva PBŘ	7 000,- Kč	1 470,- Kč	8 470,- Kč
Posouzení pevnosti podlahy	14 050,- Kč	2 950,50,- Kč	17 000,50,- Kč
Cena díla celkem	103 050,- Kč	21 640,50,- Kč	124 690,50,- Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne: 12. 10. 2018

Ve Slapech dne: 10. 10. 2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Petr Vícha v. r.

.....
Mgr. Tomáš Rakovič v. r.