

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000206554 ze dne 18.1.2017

1. **vlastník plynárenského zařízení:**

GasNet, s.r.o.

se sídlem: Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 23083
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

zastoupen na základě plné moci společností:

GridServices, s.r.o.

se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57165
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

zastoupena na základě plných mocí:

vedoucí připojování a rozvoje PZ-Morava jih
specialista připojování a rozvoje PZ-Morava jih 1

dále jen „**vlastník PZ**“

2. **osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem. Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
jehož jménem jedná , ředitel Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

dále jen „**stavebník**“

vlastník PZ a stavebník též společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících

I.

Dne 18.1.2017 uzavřel vlastník PZ se stavebníkem Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, jejímž předmětem je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části: NTL, STL plynodůů a přípojek, 2 x STL PoRS 1000/1/1-416, napájecí a měřicí kabely pro EPD v obci Brno a k.ú. Husovice, které jsou v majetku vlastníka PZ. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby „I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí“, jejímž investorem je stavebník (dále jen „smlouva“).

II.

S odkazem na čl. VII. odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly, že do čl. II. smlouvy budou za odst. 4. vloženy nové odstavce č. 5 a č. 6 ve znění:

„5. Součástí přeložky dle této smlouvy bude také přemístění, tj. odstranění stávající stavby STL RS Kaloudova, TM RS20278 a vybudování nové stavby dvou podzemních regulačních stanic plynu. Při provádění přemístění regulační stanice dle tohoto odstavce smlouvy dojde k provedení přeložky plynárenského zařízení, či jeho části NTL, STL plynodůů a přípojek, 2x STL PoRS 1000/1/1-416, napájecí a měřicí kabely pro EPD a vyrušení stávající regulační stanice vč. stávajících sítí. Stavebník se zavazuje zajistit odstranění stávající regulační stanice a výstavbu dvou nových podzemních regulačních stanic na vlastní náklady.

6. Stavebník se dále zavazuje zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemky, nebo části pozemků, které zajistí pro stavbu nových regulačních stanic na vlastní náklady. Výše úplaty bude stanovena znaleckým posudkem zpracovaným podle oceňovacích předpisů platných v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Smluvní strany se dohodly, že znalecký posudek zajistí na své náklady Stavebník u smluvního znalce vlastníka PZ. Skutečná výměra pozemku(ů), na kterých budou umístěny nové regulační stanice, bude stanovena po dokončení stavby geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Geometrický plán zajistí na své náklady stavebník. Stavebník se dále zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu ke stavbě regulační stanice plynu zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené s uzavřením výše uvedené smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit stavebník.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne 10 -10- 2018

V Brně dne 19 -07- 2018

Ředitel Závodu Brno

vedoucí připojování a rozvoje PZ –
Morava jih

specialista připojování a rozvoje PZ –
Morava jih 1