



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML3819/01/INV/103/PD, IČ + AD**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského
úřadu Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Jaroslav Kotlík, odbor investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „objednatel“ i příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Ing. Petr Filípek

Sídlo: Blažim 113, 440 01 Louny
Korespondenční adresa: Blažim 113, 440 01 Louny
IČ: 42143411
DIČ: CZ6803311438
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Filípek
E-mail/telefon: ██████████

(dále jen „zhotovitel“ i příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19.7.2016 na akci: „OM v Mostě - reko střechy a dokončení půdní vestavby“ takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

1. Mění se termín plnění v tabulce činností takto:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků AD a součinnosti	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebně technický průzkum)	264 540,00	55 553,40	30 %	320 093,40	9
b) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací a souhlas s realizací stavby v právní moci, bude-li to nezbytné	617 260,00	129 624,60	70 %	746 884,60	31
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků a součinnosti	881 800,00	185 178,00	/	1 066 978,00	31
c) Autorský dozor HZS 400,00 Kč bez DPH/hod za AD max. po dobu realizace celkem	6 000,00	1 260,00	/	7 260,00	/
d) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (400 Kč bez DPH /hod)	1 200,00	252,00	/	1 452,00	/
e) IČ – správní poplatky	10 000,00	Nepodléhají DPH	/	10 000,00	Průběžně
Cena celkem	899 000,00	186 690,00	/	1 085 690,00	/

V Ústí nad Labem dne 16. 11. 2016

V Blažimi dne 16. 11. 2016

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
František Končel
vedoucí investičního odboru

.....
Zhotovitel (příkazník)

Ing. Petr Filípek
Blažim 113, 440 01 Louny