

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Čáslav**
IČ: **002 36 021**
DIČ: **CZ00236021**
Sídlo: **Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav**
Zastoupené: **Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města**
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení:  Číslo účtu: 

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **DOPAS s.r.o.**
IČ: **014 43 780**
DIČ: **CZ01443780**
Sídlo: **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov**
Zastoupený: **Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem společnosti**
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení:  Číslo účtu: 

(dále také jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků:

III. Doba a místo provedení díla

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
 - A. Projektová dokumentace na odstranění stávajících staveb ve stupni DZS včetně soupisu prací, dodávek a služeb a oceněný výkaz výměr (počet výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 2x) nejpozději do **10.08.2016**.

B. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a projekt sadových úprav (počet výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 1x) včetně podání žádosti o příslušná rozhodnutí stavebního úřadu **nejpozději do 01.09.2016.**

Tento termín neplatí v případě změny zadání projektu. Pro případné zpracování změn bude termín zpracování dohodnut s přihlédnutím k rozsahu změn.

C. Projektová dokumentace pro zadání stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby (počet výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 2x) **nejpozději do 30.11.2016.**

D. Autorský dozor bude prováděn dle požadavku investora nebo technického dozoru investora. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 306/2016 ze dne 18.07.2016.

V Čáslavi dne 19.07.2016

V Praze dne 19.07.2016

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.

