



MUKUP006N497

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/D/0055

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zástupce objednatele pro věci technické:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

00281964

CZ00281964

Komerční banka a.s. pobočka Kuřim

22824641/0100

5dhhbj2

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

Tel.: 541 422 373, 606 705 879,

Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz

Tel.: 541 422 316, 725 952 121

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zástupce zhotovitele pro věci technické:

MTc-stav s.r.o.

Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno

255 38 543

CZ699 00 26 17

Komerční banka a.s.

27 - 96 23 14 02 97 / 0100

8bzn3uv

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII Závěrečná ustanovení, odst. 1 dohodly na změně termínu plnění díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055, MUKU0067NMH ze dne 18.06.2018 a dodatků č. 1 a 2.

Článek V. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 2 se ruší a nově zní takto:

2. Termíny dokončení

- Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do **15.12.2018**.
- V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by nebylo možné dodržet technologické postupy pro montáž předmětu díla, je možné po oboustranné dohodě termín dokončení zakázky prodloužit. Nejpozději však do **15.04.2019**.
- Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen v případě, že nemá vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději v den odevzdání a převzetí díla, pokud nebude v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města, ze dne 26.09.2018, č. usnesení 482/2018.
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text tohoto dodatku smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
7. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:

- bez příloh

V Kuřimi, dne 27.9.2018


V Brně, dne 27.09.2018

Za objednatele



Ing. Drago Sukalovský, starosta

Za zhotovitele



 **Město Kuřim**
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim