

DODATEK č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku

„Výroba a instalace pergoly na adrese Povltavská 21/42, Praha 7-Troja“

mezi:

Městská část Praha-Troja

se sídlem Trojská 230/96, 171 00 Praha 7

zastoupena Ing. Tomášem Bryknarem, starostou

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ45246858

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Tropical wood s.r.o.

se sídlem Jankovcova 59, 170 00 Praha 7

zastoupena jednatelem Pavlem Hoškem, [REDAKCE]

IČ: 28913507

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 23.8.2018 na zhotovení díla „Výroba a instalace pergoly na adrese Povltavská 21/42, Praha 7-Troja“
2. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází ke změně rozsahu díla tím, že objednatel netrvá na provedení podbití zastřešovací konstrukce. Z toho důvodu se mění cena díla.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 66 680,- Kč (šedesátšesttisícšestsetosmdesát korun českých) + 15 % DPH a bude uhrazena do 7-mi dnů od předání a převzetí Díla Objednatel, obojí na účet Zhotovitele č.ú. [REDAKCE] vedený u [REDAKCE]

Rozpis ceny díla (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Materiál

Hranoly	8100,- Kč
Plot. konstrukce	5500,- Kč
povrch osmo	7060,- Kč
krytina	9900,- Kč
klempířské prvky	2970,- Kč
spojovací materiál	1800,- Kč
celkem	35 330,- Kč

Práce 31 350,- Kč

Cena celkem 66 680,- Kč

Všechny případné vícepráce budou předem odsouhlaseny Objednatelům a zapsány dodatkem smlouvy o dílo, kde bude specifikován rozsah, termín a cena víceprací.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 kopiích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné. Všechny kopie mají platnost originálu.

V Praze dne 14-09-2018



Objednatel

Městská část Praha-Troja
Ing. Tomáš Bryknar

V Praze dne 14-09-2018



Zhotovitel

Pavel Hoško