

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Čáslav**  
IČ: **002 36 021**  
DIČ: **CZ00236021**  
Sídlo: **Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav**  
Zastoupené: **Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města**  
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení:  Číslo účtu: 

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **DOPAS s.r.o.**  
IČ: **014 43 780**  
DIČ: **CZ01443780**  
Sídlo: **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov**  
Zastoupený: **Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem společnosti**  
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení:  Číslo účtu: 

(dále také jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků:

### III. Doba a místo provedení díla

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo z důvodu nově požadované Hlukové studie podle této smlouvy v následujících termínech:
  - A. Projektová dokumentace na odstranění stávajících staveb, projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a projekt sadových úprav (počet výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 1x ) včetně podání žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení u stavebního úřadu **nejpozději do 06. 05. 2016.**

Tento termín neplatí v případě změny zadání projektu. Pro případné zapracování změn bude termín zapracování dohodnut s přihlédnutím k rozsahu změn.

B. Projektová dokumentace pro zadání stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby (počet výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 2x) **nejpozději do 10. 08. 2016.**

C. Autorský dozor bude prováděn dle požadavku investora nebo technického dozoru investora. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 48/2016 ze dne 16.2.2016.

V Čáslavi dne 17.2.2016

V Praze dne 18.2.2016

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.

