

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 45-2-951/17/PD
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Lenka Lesáková, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
Bc. Pavel Němčanský, referent pro provozní činnosti, t. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 45-2-951/17/PD ze dne 14. 11. 2017. Dodatkem se mění termín dokončení díla a cena díla.

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15. 11. 2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **15. 10. 2018**

Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- geodetické zaměření stávajícího koryta toku **31. 5. 2018**

- termín konání závěrečného výrobního výboru **31. 8. 2018**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **143 000,- Kč** bez DPH, slovy **jednočtyřicettřítisíckorunčeských** bez DPH. Cena byla sjednána dohodou obou stran, nabídkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 9. 10. 2016

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1135/19, Nový Hradec Králové
590 03 Hradec Králové
IČ 47196451, DIČ CZ42196451



V Krnově dne:

Ing. Ladislav Řehka
jednatel



Lesprojekt Krnov s. r. o.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet

Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820

Nabídkový rozpočet

Položka	měrná jednotka	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby						
1 Geodetické práce	komplet	1	20 000	20 000	4 200	24 200
2 Biologický průzkum (výskyt živočichů vázaných na vodní tok)	komplet	1	15 000	15 000	3 150	18 150
3 Projekční práce	komplet	1	94 000	94 000	19 740	113 740
4 Inženýrská činnost	komplet	1	14 000	14 000	2 940	16 940
5 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu počtu dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = počet dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	5	2 200	11 000	2 310	13 310
Cena celkem				154 000	32 340	186 340

