

Časová dotace jednotlivých členů projektového týmu v místě realizace

„Regionální rozvoj Moldavsku: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“									
Časová alokace musí odpovídat reálnému přínosu v souladu s Projektovým dokumentem, přičemž realizátor musí být schopen prokázat konkrétní činnosti pro každé fakturační období, ve kterém je aktivita realizována.	jednotka	fakturační období od podpisu smlouvy - 7/2018	fakturační období 8/2018 - 11/2018	fakturační období 12/2018 - 4/2019	fakturační období 5/2019 - 10/2019	fakturační období 11/2019 - 4/2020	fakturační období 5/2020 - 10/2020	počet jednotek celkem	
		počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek
Výstup 1.1									
Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií									
Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.	den	2	1	2	2	2	2	2	11
aktivita v ČR	den	2	4						6
Zástupce Mgr. Jan Oprechal	den	2	2	2	2	2	2	2	12
aktivita v ČR	den	2	4						6
Expert 1 Bc. Cătălina Cornea	den	1	2	2	2	2	2	2	11
aktivita v ČR	den	2	2						4
Expert 2 Ing. Adam Zlotý	den	1	2	2	2	2	2	2	11
aktivita v ČR	den	2	4						6
Expert 3 Bc. Danír Kasum	den	1	2	2	2	2	2	2	11
aktivita v ČR	den	1	2						3
Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.	den	1	2	2	2	2	2	2	10
aktivita v ČR	den	1	2						3
Součet aktivit v ČR	den	8	10	12	12	12	12	12	66
Součet aktivit v Moldavsku	den	10	18	0	0	0	0	0	28
Součet aktivit celkem	den	18	28	12	12	12	12	12	94
Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.	den	4	4						8
aktivita v ČR	den	4	4						8
Zástupce Mgr. Jan Oprechal	den	4	4						8
aktivita v ČR	den	4	4						8
Expert 1 Bc. Cătălina Cornea	den	4	4						8
aktivita v ČR	den	4	4						8
Expert 2 Ing. Adam Zlotý	den	4	4						8
aktivita v ČR	den	4	4						8
Expert 3 Bc. Danír Kasum	den	4	4						8
aktivita v ČR	den	2	2						4
Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.	den								0
aktivita v ČR	den								0
Součet aktivit v ČR	den	20	20	0	0	0	0	0	40
Součet aktivit v Moldavsku	den	18	18	0	0	0	0	0	36
Součet aktivit celkem	den	38	38	0	0	0	0	0	76
Aktivita 1.1.2. Analýza kapacity a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupu realizovaných projektů									

Wardour doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.	ČR	13	24	21	14	9	2
	MOLD	8	24	7	9	0	0
Zastupce Mgr. Jan Opochal	ČR	19	25	28	18	13	8
	MOLD	14	33	20	33	2	0
Expert 1 Bc. Chlína Conesa	ČR	10	24	20	15	12	2
	MOLD	14	41	25	40	7	5
Expert 2 Ing. Adam Zlý	ČR	17	25	29	12	12	7
	MOLD	14	37	22	30	2	0
Expert 3 Bc. Damiř Kasum	ČR	12	11	13	4	2	2
	MOLD	8	9	8	2	0	0
Expert 4 Ing. Barbka Křiváňková, Ph.D.	ČR	8	22	28	13	5	5
	MOLD	3	10	17	29	5	3