

Časová dotace jednotlivých členů projektového týmu v místě realizace

„Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“									
Časová alokace musí odpovídat reálnému plnění v souladu s Projektovým dokumentem, přičemž realizátor musí být schopen prokázat konkrétní činnosti pro každé fakturační období, ve kterém je aktivita realizována.	jednotka	fakturační období od podpisu smlouvy - 11/2018	fakturační období 12/2018 - 4/2019	fakturační období 5/2019 - 10/2019	fakturační období 11/2019 - 4/2020	fakturační období 5/2020 - 10/2020	fakturační období 11/2020 - 3/2021	počet jednotek celkem	
		počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek		
Výstup 1.1	Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií								
Aktivita 1.1.1 Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den	1	2	2	2	2	11	
	aktivita v Moldavsku	den	1	5				6	
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivita v ČR	den	1	3	2	2	2	12	
	aktivita v Moldavsku	den	1	5				6	
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivita v ČR	den	1	2	2	2	2	11	
	aktivita v Moldavsku	den	1	3				4	
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivita v ČR	den	1	2	2	2	2	11	
	aktivita v Moldavsku	den	1	5				6	
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivita v ČR	den	1	2	2	2	2	11	
	aktivita v Moldavsku	den	1	2				3	
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den	1	1	2	2	2	10	
	aktivita v Moldavsku	den	1	2				3	
	Součet aktivit v ČR	den	6	12	12	12	12	66	
	Součet aktivit v Moldavsku	den	6	22	0	0	0	28	
Součet aktivit celkem	den	12	34	12	12	12	94		
Aktivita 1.1.2 Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den	2	6				8	
	aktivita v Moldavsku	den	2	6				8	
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivita v ČR	den	2	6				8	
	aktivita v Moldavsku	den	2	6				8	
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivita v ČR	den	2	6				8	
	aktivita v Moldavsku	den	2	6				8	
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivita v ČR	den	0	0				0	
	aktivita v Moldavsku	den	2	6				8	
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivita v ČR	den	2	6				8	
	aktivita v Moldavsku	den	1	3				4	
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den						0	
	aktivita v Moldavsku	den						0	
	Součet aktivit v ČR	den	10	30	0	0	0	40	
	Součet aktivit v Moldavsku	den	9	27	0	0	0	36	
Součet aktivit celkem	den	19	57	0	0	0	76		

Aktivita 1.1.3 Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	2	2			8
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	2	2			8
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivity v ČR	den		4	2	2			8
	aktivity v Moldavsku	den		4	4	4			12
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	2	2			8
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivity v ČR	den		1	1	1			3
	aktivity v Moldavsku	den		1	1	1			3
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den							0
aktivity v Moldavsku	den							0	
Součet aktivit v ČR	den	0	17	15	15	0	0	47	
Součet aktivit v Moldavsku	den	0	17	11	11	0	0	39	
Součet aktivit celkem	den	0	34	26	26	0	0	86	
Aktivita 1.1.4 Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	2	2			8
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	2	2			8
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	4	4			12
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivity v ČR	den		4	4	4			12
	aktivity v Moldavsku	den		4	4	4			12
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivity v ČR	den		1	1	1			3
	aktivity v Moldavsku	den		1	1	1			3
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den							0
aktivity v Moldavsku	den							0	
Součet aktivit v ČR	den	0	17	17	17	0	0	51	
Součet aktivit v Moldavsku	den	0	17	13	13	0	0	43	
Součet aktivit celkem	den	0	34	30	30	0	0	94	
Aktivita 1.1.5 Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 4 zapojené veřejné instituce	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den							0
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivity v ČR	den	1						1
	aktivity v Moldavsku	den	1						1
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivity v ČR	den							0
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
aktivity v ČR	den							0	
aktivity v Moldavsku	den							0	
Expert 3 Bc. Damir Kasum									
aktivity v ČR	den							0	
aktivity v Moldavsku	den							0	

Aktivita 1.2.4 Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě	aktivity v ČR	den					5		5
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivity v ČR	den					10	5	15
	aktivity v Moldavsku	den				2			2
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivity v ČR	den					10		10
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivity v ČR	den					10	5	15
	aktivity v Moldavsku	den				2			2
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivity v ČR	den							0
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den							0
aktivity v Moldavsku	den							0	
Součet aktivit v ČR	den		0	0	0	0	35	10	45
Součet aktivit v Moldavsku	den		0	0	0	4	0	0	4
Součet aktivit celkem	den		0	0	0	4	35	10	49
Výstup 1.3	1.3 Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat								
1.3.1 Analýza a doporučení pro implementaci regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den		1	2				3
	aktivity v Moldavsku	den		1	2				3
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivity v ČR	den		1	2				3
	aktivity v Moldavsku	den		1	2				3
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivity v ČR	den		1	2				3
	aktivity v Moldavsku	den		1	2				3
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivity v ČR	den		1	5				6
	aktivity v Moldavsku	den		1	2				3
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivity v ČR	den		1	5				6
	aktivity v Moldavsku	den		1	2				3
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
aktivity v ČR	den		1	2				3	
aktivity v Moldavsku	den		1	2				3	
Součet aktivit v ČR	den		0	6	18	0	0	0	24
Součet aktivit v Moldavsku	den		0	6	12	0	0	0	18
Součet aktivit celkem	den		0	12	30	0	0	0	42
Aktivita 1.3.2 Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivity v ČR	den							0
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivity v ČR	den				1			1
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivity v ČR	den							0
	aktivity v Moldavsku	den				4			4
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivity v ČR	den							0
	aktivity v Moldavsku	den							0
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivity v ČR	den				4			4

	aktivita v Moldavsku	den			4				4
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den			4				4
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Součet aktivit v ČR	den	0	0	9	0	0	0	9
	Součet aktivit v Moldavsku	den	0	0	8	0	0	0	8
	Součet aktivit celkem	den	0	0	17	0	0	0	17
Aktivita 1.3.3 Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den			1				1
	aktivita v Moldavsku	den			1				1
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivita v ČR	den			4				4
	aktivita v Moldavsku	den			4				4
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivita v ČR	den							0
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivita v ČR	den			4				4
	aktivita v Moldavsku	den			4				4
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivita v ČR	den							0
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den							0
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Součet aktivit v ČR	den	0	0	9	0	0	0	9
Součet aktivit v Moldavsku	den	0	0	9	0	0	0	9	
Součet aktivit celkem	den	0	0	18	0	0	0	18	
Aktivita 1.3.4 Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba	Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den	1						1
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Zástupce Mgr. Jan Oprchal								
	aktivita v ČR	den	1						1
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Expert 1 Bc. Critina Conea								
	aktivita v ČR	den							0
	aktivita v Moldavsku	den	1						1
	Expert 2 Ing. Adam Zlotý								
	aktivita v ČR	den	1						1
	aktivita v Moldavsku	den							0
	Expert 3 Bc. Damir Kasum								
	aktivita v ČR	den	1						1
	aktivita v Moldavsku	den	1						1
	Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.								
	aktivita v ČR	den	1		5				6
	aktivita v Moldavsku	den	1		5				6
	Součet aktivit v ČR	den	5	0	5	0	0	0	10
Součet aktivit v Moldavsku	den	3	0	5	0	0	0	8	
Součet aktivit celkem	den	8	0	10	0	0	0	18	
Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.									
aktivita v ČR	den	1						1	
aktivita v Moldavsku	den				5			5	
Zástupce Mgr. Jan Oprchal									
aktivita v ČR	den	1			5			6	
aktivita v Moldavsku	den				5			5	
Expert 1 Bc. Critina Conea									
aktivita v ČR	den	1			5			6	

Součet aktivit celkem		88	337	238	219	69	34	985
-----------------------	--	----	-----	-----	-----	----	----	-----

Vedoucí doc. RNDr. Tomáš Rezník, Ph.D.	ČR	8	29	21	14	9	2
	MOLD	4	28	7	9	0	0
Zástupce Mgr. Jan Oprchal	ČR	12	32	28	18	13	8
	MOLD	8	39	20	33	2	0
Expert 1 Bc. Cířina Conea	ČR	6	28	20	15	12	2
	MOLD	8	47	25	40	7	5
Expert 2 Ing. Adam Zlotý	ČR	11	31	29	12	12	7
	MOLD	8	43	22	30	2	0
Expert 3 Bc. Damír Kasum	ČR	8	15	13	4	2	2
	MOLD	6	11	8	2	0	0
Expert 4 Ing. Blanka Křivánková, Ph.D.	ČR	6	24	28	13	5	5
	MOLD	3	10	17	29	5	3