

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2018

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

se sídlem: Josefa Skupy 2522/1, 434 01 Most

zastoupena: Mgr. LIBUŠÍ HRDINOVOU, předsedou představenstva, Bc. LUBOMÍREM JIŘÍKEM, členem představenstva, MARKEM LEŠTINOU, členem představenstva

IČ: 25438832

ID datové schránky: 6qnfah

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

se sídlem: Na Ovčíně 3315/2, 431 59 Vysoká Pec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, značka C 7746

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 3293310267/0100

zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

Článek 1

Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o vícepráce, které jsou specifikovány v ZL1, změna ceny plnění a termínu plnění.
- 1.2 Čl. 3. Doba plnění bod 3.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění:
 - 3.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 420 dní ode dne předání staveniště včetně kolaudace (limitní termín).
- 1.3 Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SOD :

- a. Cena bez DPH 89.895.525,00,- Kč
- b. DPH 15 % ve výši 13 484 328,75 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 103 379 853,75 Kč

Cena ZL1 :

- a. Cena bez DPH 4.664.785,- Kč
- b. DPH 15% ve výši 699 717,75 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 5.364.502,75 Kč

Cena dle dodatku č. 1 :

- a. Cena bez DPH 94.560.310,00 Kč
- b. DPH 15% ve výši 14.184.046,50 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 108.744.356,50 Kč.

(dále též „Cena za provedení díla“);

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.5.2018 zůstávají beze změny.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 2.3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele <http://mosteckabytova.profilzadavatele.cz>.
- 2.5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: ZL1 ze dne 14.9.2018
- 2.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 2.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele:


Ve Vysoké Peci dne 25.9.2018



Miroslav Štýbr, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Za objednatele:

V Mostě dne -9.10. 2018


Mgr. LIBUŠE HRDINOVÁ
předseda představenstva

 **MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.**
J. Skupy 2522, 434 01 Most
IČO: 25429922
DIČ: CZ25438832