

# HARMONOGRAM PRACÍ

## Stavba: Oprava povrchu komunikací v Novém Boru 2018

Objednatel: Nový Bor

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Datum: 27.9.2018

STAVEBNÍ OBJEKT	ZAHÁJENÍ PRACÍ	DOKONČENÍ PRACÍ
BUKOVANY K VEJVODŮM	1.11.2018	9.11.2018
BUKOVANY - SVOJKOV	2.11.2018	9.11.2018
HORNÍ PIHEL	5.11.2018	16.11.2018
WOLKEROVA UL.	8.11.2018	30.11.2018
ČESKÁ - ZŠ U LESA	1.11.2018	16.11.2018
DĚLNICKÁ	12.11.2018	30.11.2018