

| Datum | Denní záznamy stavby |
|----------------------|--|
| STŘEDA 30.5.2018 | POČASÍ : +12°C / +26°C DEŠAČNO |
| | PRAC. DOBA : 7-11 / 12-16 |
| | STAV. PRAC. : KOTVA, JENKŠ, PETROVIČ, HAČBÁČEK |
| | |
| | STROJE : MTS |
| | PRÁCE : ZAŘÍZOVÁNÍ A PŘ. STAVENISŤE |
| | |
| | |
| | |
| ČTVRTEK 31.5.2018 | POČASÍ : +14°C / +27°C POUZARNO |
| | PRAC. DOBA : 7-11 / 12-16 |
| | STAV. PRAC. : JENKŠ, PETROVIČ, PEHETER |
| | |
| | STROJE : MTS |
| | PRÁCE : ZAŘÍZOVÁNÍ A PŘ. STAVENISŤE |
| | |
| | |
| | |
| PÁTEK 1.6.2018 | DNESNÍHO DNE BYLY PŘEVLENY PRÁCE NA STAVBĚ |
| | Z DŮVODU NESOUHLADU PD, |
| | PŘES SE : - VYTÝČENÍ ZÁKLADŮ PŘÍSTĚSKU (NIVELETA |
| | - KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE A MANIPULAČNÍ |
| | PLOCHY |
| | - KANALIZACE → UL. VPUSŤE, KAPOVENÍ NA VSAK. |
| | NÁDRŽ, UMÍSTĚNÍ A KONSTR. VSAK-NÁDRŽE, |
| | KAPOVENÍ PŘEPADU DO DEŠT. KANALIZACE |
| | |
| | ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE OBJEDNATELE, ŽE AŽ DO DOBSY DODÁNÍ |
| | RDS NENÍ SCHOPEN PROVÁDĚT STAVEBNÍ PRÁCE. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Datum | Denní záznamy stavby |
|----------|---|
| 27.6.18 | ZÁPIS TD1 |
| | <p>DNEŠNÍ DNE BYLY PŘEDÁNY MKRŠKY UPRAVĚNÉHO MŠKOVÉHO OSLAŽENÍ. NA ZÁKLADĚ TĚCHTO POKYLOVÝCH PÁNEŽ MINESNĚL PŘI PŘÍPADOVĚ PRO ZL.C.2 DO 2.7.2018 - ZODPOVĚDĚNÍ GP → PŘÍPADOVĚ UHO TOVITELU.</p> |
| PONDĚLÍ | PRACNÍ : +12°C / +24°C |
| 9.7.2018 | PRAC. DOBA : 7-11 / 12-14 |
| | <p>STAV PRAC. : 1x THP (ZLAKON, a.s.), JENĚŠ, PETROVÍČ SBD : PROBYH (PROBYH, HÁNEK, BALOUN)</p> |
| | STAVE : TB ŽCS, TATEA, PLOŠINA |
| | <p>PRÁCE : -PROVEDENO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZÁKLADU PŘÍSTĚŽEKU (VYTŘENÍ PATA A PATEK) -DEMONTÁŽ STAVBYČIHO OZDOVENÍ V DĚLCE. PDM -KÁČENÍ NÁLET. DĚVINY A KĚŘŮ V CELE DĚLCE STAV. CHODNÍK -DEMONT. SKL. STAV. VO -PŘEZÁKÍ ŽIVIC. KESTU PRO ZÁKLADOVÉ PATEKY A ŽÁKTY ZÁKL. PATA -ODTĚŽOVÁNÍ SVAZU KOLEM STAV. CHODNÍKU PRO ZÁKL. PATA -ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTE</p> |
| 9.7.18 | ZÁPIS TD1 |
| | <p>K DNEŠNÍM DŇM - DOŠLO KE SLOŽENÍ V POSUVNĚM CINNOSTI - A ROZVOZEM PRÁCE BYLY OBNOVENY.</p> |