

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 97/2018
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Vlašim

zastoupené starostou města, panem Mgr. Lud'kem Jeništou

se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

IČ: 00232947

DIČ: CZ00232947

datová schránka ID: zbjbfmb

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

zastoupená

Ing. Romanem Tichovským, jednatelem

Petrem Váňou, jednatelem

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

spisová značka: C 7496 vedená Městským soudem v Praze

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

datová schránka ID: x8bztrr

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

V souladu s článkem **XII. Závěrečná ustanovení** Smlouvy o dílo ze dne 19.06.2018 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, ve kterém se text jednotlivých odstavců mění takto:

IV. Doba plnění

Po dohodě zhotovitele s objednatelem se text článku upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo „**Komunikační napojení sportovního areálu Na Lukách na sil. II/112**“ v termínu:

Dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků **do 30.11.2018**

Důvodem pro změnu termínu dokončení stavby je koordinace prací se související stavbou kruhové křižovatky „**II/112 Vlašim křižovatka**“. Dokončení a zprovoznění kruhové křižovatky je podmínkou pro napojení sportovního areálu Na Lukách na sil. II/112 z důvodu chybějícího levého odbočení na sil. II/112 ve směru od Benešova.


Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vlašimi dne 25. 11. 2018

Za objednatele:




Mgr. Luděk Jeništa
starosta města



V Benešově dne 25. 11. 2018

Za zhotovitele:



Petr Váňa M.Sc.
jednatel

