

210

## Dodatek č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo smlouvy: 09EU-003338 ze dne 21.08.2018

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. společnost „SaM\_LAND\_U Pyrámu“

vedoucím účastníkem společnosti:

##### SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
IČO, DIČ: 25018094, CZ25018094  
bankovní spojení: Komerční banka Česká Lípa, č.ú. [REDACTED]  
Česká spořitelna Česká Lípa, č.ú. [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

účastník společnosti:

##### LAND Co. Zlín, s.r.o.

se sídlem: Zarámí 4077, 760 40 Zlín  
IČO, DIČ: 25306146, CZ25306146  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

číslo smlouvy: 118055/SaM/CL/sdr/LAND/2018

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

### PREAMBULE DODATKU Č.1

Smluvní strany se níže uvedeného dne , měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby **I/10 Turnov, U Pyrámu, PHS, ISPROFIN/ISPROFOND 327 111 0901 uvedeného v bodě 1.1.9. a 1.1.22. Přílohy k nabídce.**

**Důvodem ke změně termínu dokončení díla je, pozdější předání staveniště.**

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení díla	1.1.9.	Do 30.06.2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Do 30.06.2019

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 15 -10- 2018

01 -10- 2018  
Datum: .....

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno [redacted]

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

ředitel podniku SaM silnice a mosty a.s.

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Datum: 3.10.18

Jméno: [redacted]

LAND Co.Zlín, s.r.o.

Za dodavatele/zhotovitele

**Společnost SaM LAND U Pyrámu**