

# Dodatek č.1 smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/18/2018






## Likvidace klestu 1, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, 2. Q 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Petr Král  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Miroslav Mondek**  
Sídlo: sídl. Míru 281, 384 51 Volary  
IČO: 63286173  
DIČ: CZ5810310682  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Miroslav Mondek**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Miroslav Mondek**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2018. Předmětem prodloužení plnění je likvidace klestu cca. 1 500 m3 dřevní hmoty.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla častá vojenská činnost a nepříznivé počasí v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 15. 10. 2018

Ve Volarech dne 27.9.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Petr Král  
ředitel divize

.....  
Miroslav Mondek