



## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(uzavřený podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění)

*„Obec Horní Dubenky. Hydrogeologický průzkum – provedení vrtu HD-11 účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod“*

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Horní Dubenky</b>
Adresa:	Horní Dubenky 31 588 52 Horní Dubenky
V zastoupení:	Ing. Jan Lapeš – starosta obce
IČ:	00285889
DIČ:	CZ00285889
Bankovní spojení:	ČS a.s. Batelov
Č. účtu:	1466033319/0800

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.</b>
Adresa:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
V zastoupení:	Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti
IČ:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
Č. účtu:	272199033/0300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2017 je stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací. Důvodem pro změny ve smlouvě o dílo jsou změny v rozsahu prováděných vrtných pracích. Během provádění průzkumných prací na hydrogeologickém vrtu HD-11 byly zastiženy naražené hladiny podzemní vody v hloubkách 9, 27, 40, 41 a 48 m pod úrovní terénu. Hluběji již byla zastižena pouze zdravá skalní hornina. Přítomný hydrogeolog vzhledem k předpokládané dosažené vydatnosti zastavil vrtné práce z důvodu předpokládané absence dalšího přítoku ve větší hloubce. Provedené vrtné práce tak dosáhly pouze 71 m z projektovaných 80 m. Z tohoto důvodu jsou práce provedeny jako méně práce a nebyly fakturovány v plném rozsahu.

2. Vzhledem ke skutečnému provedení pouze 71 m fakturovány byly pouze tyto provedené metry.
3. Celkem méně práce představují sumu 19.350,00- Kč bez DPH.
4. Dodatkem ke smlouvě číslo 1 se mění ustanovení smlouvy článek 3., bod 3.1 cena díla bez DPH takto:

Cena za dílo při podpisu smlouvy	864.750,00 Kč	bez DPH
Skutečná cena za dílo	845.400,00 Kč	bez DPH
Rozdíl (méně práce)	19.350,00 Kč	bez DPH
5. Položkový rozpočet vyfakturovaných položek je součástí přílohy č. 1 dodatku č. 1, příloha č. 2 dodatku č. 1 je soupis nefakturovaných méně prací.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je uzavřen po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem tohoto dodatku a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento byl uzavřen určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyl sjednán v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a příloha č. 2.

04 -09- 2018

4. 09. 2018


V Horních Dubenkách dne .....

V Chrudimi dne.....



.....

**Ing. Jan Lapeš** Obec Horní Dubenky  
starosta obce 588 52 Horní Dubenky 31  
IČ:00285889 DIČ: CZ00285889




.....

**Mgr. Pavel Vančura**  
jednatel společnosti

.....

**Ing. Josef Drahokoupil**  
jednatel společnosti



.....

**Ing. Josef Drahokoupil**  
jednatel společnosti

**Vodní zdroje Ekomonitor**  
spol. s r.o. <sup>①</sup>  
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
tel: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695



Příloha č. 1 dodatku č. 1 k SoD					
Obec Horní Dubenky - Posílení vodárenské soustavy			ROZPOČET		
Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku (Kč bez DPH)
<b>Fáze 2</b>					
1	geofyzikální průzkum	ks	1	28 000	28 000
2	úprava a zpevnění terénu pro vrtné práce, kácení dřevin, čištění porostu	soubor	1	6 000	6 000
3	Vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu prům 273/254 mm včetně výstroje PVC 160/6 mm a zaplášťových úprav	m	71	2 150	152 650
4	doprava vrtné soupravy	soubor	1	5 800	5 800
5	ověřovací čerpací zkouška 24 h	soubor	1	3 800	3 800
6	Průzkumná čerpací zkouška (13 dní+ 2 dny)	dní	13	3 800	49 400
7	elektrická energie pro čerpací zkoušku (centrála, bez připojení k elektrické síti)	soubor	1	5 000	5 000
8	odběr vzorků podzemní vody	soubor	1	1 600	1 600
9	úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb. včetně pesticidů	vzorek	1	8 500	8 500
10	základní chemický rozbor vody	vzorek	2	3 500	7 000
11	krácený rozbor vody dle 252/2004 Sb.	vzorek	1	2 500	2 500
12	radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn	vzorek	3	300	900
13	radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta	vzorek	1	800	800
14	dokumentace vrtu	m	60	50	3 000
15	geodetické zaměření vrtu	soubor	1	3 700	3 700
16	sled a řízení prací	hod.	35	650	22 750
17	doprava vzorků, materiálu	soubor	1	5 000	5 000
18	závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu	soubor	1	8 000	8 000
<b>Fáze 2 celkem</b>					<b>314 400</b>
<b>Fáze 3</b>					
19	dokumentace pro územní řízení	ks	1	15 000	15 000
20	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks	1	10 000	10 000
21	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km	0,5	20 000	10 000
22	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks	1	20 000	20 000
23	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks	1	15 000	15 000
<b>Fáze 3 celkem</b>					<b>70 000</b>
<b>Fáze 4</b>					
<b>Fáze 4</b>					
24	zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu)	ks	1	90 000	90 000
25	vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury)	soubor	1	55 000	55 000
26	ochranné pásmo (pletivo, branka, základ)	bm	80	800	64 000
27	přípojka elektro NN v zemní rýze	m	110	350	38 500
28	vodovodní výtlač PE v zemní rýze	m	100	1 500	150 000
29	armaturní šachta	ks	1	38 000	38 000
30	napojení výtlačku	ks	1	9 500	9 500
31	revize	ks	1	5 000	5 000
32	uvedení do provozu	soubor	1	6 000	6 000
33	kolaudace	soubor	1	5 000	5 000
<b>Fáze 4 celkem</b>					<b>461 000</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>845 400,00 Kč</b>
celkem vyfakturovánbo bez DPH					

Obec Horní Dubenky  
588 52 Horní Dubenky 31  
IČ: 00285889 DIČ: CZ00285889

4. 09. 2018

Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o. ®  
Přístavy 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

4. 09. 2018



Příloha č. 2 dodatku č. 1 k SoD					
Obec Horní Dubenky - Posílení vodárenské soustavy				ROZPOČET	
Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku (Kč bez DPH)
	<b>Fáze 2</b>				
1	geofyzikální průzkum	ks		28 000	0
2	úprava a zpevnění terénu pro vrtné práce, kácení dřevin, čištění porostu	soubor		6 000	0
3	Vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu prům 273/254 mm včetně výstroje PVC 160/6 mm a zaplášťových úprav	m	9	2 150	19 350
4	doprava vrtné soupravy	soubor		5 800	0
5	ověřovací čerpací zkouška 24 h	soubor		3 800	0
6	Průzkumná čerpací zkouška (13 dní+ 2 dny)	dni		3 800	0
7	elektrická energie pro čerpací zkoušku (centrála, bez připojení k elektrické síti)	soubor		5 000	0
8	odběr vzorků podzemní vody	soubor		1 600	0
9	úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb. včetně pesticidů	vzorek		8 500	0
10	základní chemický rozbor vody	vzorek		3 500	0
11	krácený rozbor vody dle 252/2004 Sb.	vzorek		2 500	0
12	radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn	vzorek		300	0
13	radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta	vzorek		800	0
14	dokumentace vrtu	m		50	0
15	geodetické zaměření vrtu	soubor		3 700	0
16	sled a řízení prací	hod.		650	0
17	doprava vzorků, materiálu	soubor		5 000	0
18	závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu	soubor		8 000	0
	<b>Fáze 2 celkem</b>				<b>19 350</b>
19	<b>Fáze 3</b>				
20	dokumentace pro územní řízení	ks		15 000	0
21	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks		10 000	0
22	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km		20 000	0
23	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks		20 000	0
24	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks		15 000	0
	<b>Fáze 3 celkem</b>				<b>0</b>
	<b>Fáze 4</b>				
25	<b>Fáze 4</b>				
26	zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu)	ks		90 000	0
27	vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury)	soubor		55 000	0
28	ochranné pásmo (pletivo, branka, základ)	bm		800	0
29	přípojka elektro NN v zemní rýze	m		350	0
30	vodovodní výtlač PE v zemní rýze	m		1 500	0
31	armaturní šachta	ks		38 000	0
32	napojení výtlačku	ks		9 500	0
33	revize	ks		5 000	0
34	uvedení do provozu	soubor		6 000	0
35	kolaudace	soubor		5 000	0
	<b>Fáze 4 celkem</b>				<b>0</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>19 350,00 Kč</b>
celkem nevyfakturovánbo bez DPH					

Obec Horní Dubenky  
588 52 Horní Dubenky 31  
IČ:00285889 DIČ: CZ00285889

4 09. 2018

Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o. ®  
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

4 09. 2018