

Smlouva o dílo č. 2018-2765

Výstavba nových chatek - RZ Olšina II

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Sídlo:

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO:

000 00 205

DIČ:

CZ00000205

Zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Bankovní spojení:

[REDAKCE]

Číslo účtu:

[REDAKCE]

Zastoupen:

Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele

Osoby zastupující

ve věcech ostatních:

[REDAKCE]

ve věcech technických:

a

Zhotovitel:

Název:

EURODACH s.r.o.

Sídlo:

Cvrčovice 212, 691 23 Cvrčovice

IČO:

277 04 807

DIČ:

CZ27704807

Zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, spis. zn. C 53323

Bankovní spojení:

[REDAKCE]

Číslo účtu:

[REDAKCE]

Zastoupen:

Liborem Kratochvílem, jednatelem

Osoba zastupující ve věcech
smluvních i technických:

Libor Kratochvíl

[REDAKCE]

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nových chatek - RZ Olšina II“ - čj. VLS-006185/2018/1900.

Číslo akce objednatele: 027009

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatel“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatelem“ se rozumí osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Projektovou dokumentací**“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Zahájením stavebních prací**“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončením stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předáním a převzetím díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátkem běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s výstavbou 12 nových typových chatek (z toho 2x bezbariérová) v areálu RZ Olšina. Výstavba 10 chatek je objednatelem garantována, na výstavbu 2 zbylých chatek si objednatel v souladu s § 100 ZVZ vyhraduje opční právo s předpokladem dostavby maximálně do 2 let od uzavření této smlouvy o dílo. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace RZ Olšina - PD SO 06_typová chatka“ zpracované společností Kadlec PROJEKT s.r.o. (IČO: 281 25 720). Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 4 této smlouvy. Přílohou č. 3 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými technickými normami.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.
4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci.
5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace.
6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 8 měsíců od předání staveniště.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušeni provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelům právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
8. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Místo plnění se nachází v k.ú. Olšina, obec Polná na Šumavě, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	14.143.408,08 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůjednostočtyřicettřítisícčtyřistaosm korun českých a osm haléřů)	
z toho DPH	2.970.115,70 Kč
celkem s DPH	17.113.523,78 Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen

položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků.

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezávázal a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelům běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
9. Dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Horní Planá
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
160 00 Praha 6
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamací“) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamací vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamací vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamací vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamací vady.Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
14. V případě sporu o oprávněnost reklamací budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která na CD tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací

a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - kopie stavebních deníků,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;
 - b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;
 - c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se

prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčást nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru stanoviště.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - bezdůvodné přerušování provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
 - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,

- jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
 4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací dokumentace.
 5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
 7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
 - b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatel dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
 - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, na níž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.
7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou

smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.
7. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3 - CD s oceněným soupisem prací
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba nových chatků - RZ Olšina II“ - čj. VLS-006185/2018/1900, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací podmínky.
10. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

27.9.2018

V Praze dne

25.9.2018

V Pohořelicích dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Zdeněk Mocek
zástupce ředitele

.....
EURODACH s.r.o.
Libor Kratochvíl
jednatel

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **REVITALIZACE RZ OLŠINA**
Objekt: **SO 06 Typová chatka**
Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel: CPV :45212172-2
CZ-CC:126569
JKSO:801.77

Zhotovitel: **EURODACH s.r.o.** IČ: **27704807**
Cvrčovice 212 DIČ: **CZ27704807**
69123 Cvrčovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			896 218,16
PSV			152 883,18
MON			117 940,00
Vedlejší náklady			6 216,00
Ostatní náklady			5 360,00
Celkem pro 1 chatku			1 178 617,34
Celkem pro 12 chatek			14 143 408,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 143 408,08 CZK
Základní DPH	21 %	2 970 115,70 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **17 113 523,78** CZK

v _____ dne **20.9.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 152,50
1	Zemní práce	HSV			44 593,57
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			137 055,41
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			665 000,00
43	Schodiště	HSV			777,94
5	Komunikace	HSV			4 930,06
62	Upravy povrchů vnější	HSV			1 394,25
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			204,70
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 548,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 561,45
711	Izolace proti vodě	PSV			19 376,23
720	Zdravotechnická instalace	PSV			60 709,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 785,80
783	Nátěry	PSV			7 011,90
M21	Elektromontáže	MON			117 940,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON			11 576,00
Cena celkem					1 178 617,34

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 01 Multifunkční hala
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 216,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589						
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	180,00	180,00	RTS_II/2016
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	324,00	324,00	vlastní
	005121	Zařízení staveniště					
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení	Soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	RTS_II/2016
	005121	Zařízení staveniště					
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy	Soubor	1,00000	940,00	940,00	RTS_II/2016
	005121	Zařízení staveniště					
5	005121030R	Odstanění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	RTS_II/2016
	005122	Provozní vlivy					
6	005122 R	provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Provozní vlivy související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	72,00	72,00	RTS_II/2016
	00521	Staveniště					
7	00521 R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	RTS_II/2016
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 360,00	
	00521	Staveniště					
8	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	145,00	145,00	RTS_II/2016
	00521	Staveniště					
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
9	1.1	Zajištění publicity pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě	Soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	vlastní
10	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno), fotodokumentace el. na CD, tištěná rozměr fotot 9x13 cm	Soubor	1,00000	220,00	220,00	vlastní
11	1.3	Výrobní a dílenská dokumentace chatky	Soubor	1,00000	215,00	215,00	vlastní
12	1.4	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	Soubor	1,00000	250,00	250,00	vlastní
13	1.5	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	70,00	70,00	vlastní
14	1.6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000	470,00	470,00	vlastní
15	1.7	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod., předpoklad oplocení základové jámy a základu do doby výstavby horní stavby průhledným 1,5m vysokým hrzením s bezpečnostním označením (např. vstup zakázán) a to vždy pro jednu chatku samostatně, nebo	Soubor	1,00000	300,00	300,00	vlastní
16	1.8	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000	290,00	290,00	vlastní
17	1.9	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000	650,00	650,00	vlastní
18	1.10	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	Celkem za	Vedlejší a ostatní náklady				11 576,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				1 152,50	
1	0.01	Vytyčení vedení IS, ochrana a zajištění 1*1	kus	1,00	691,50	691,50	vlastní
2	0.02	Vytyčení polohy objektu a komunikací, zajištění 1*1	kus	1,00	461,00	461,00	vlastní
Díl: 1		Zemní práce				44 593,57	
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 0,2*9,5*14	m3	26,60	37,48	996,97	RTS_II/2016
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ pasy: : 2,54*16,5+2,15*16,5	m3	77,39	84,59	6 546,00	RTS_II/2016
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 pasy: : 2,54*16,5+2,15*16,5	m3	77,39	11,25	870,58	RTS_II/2016
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m pasy: : 2,54*16,5+2,15*16,5	m3	77,39	41,17	3 185,94	RTS_II/2016
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem pasů: : 2,43*16,5+2,0*16,5	m3	73,10	46,05	3 366,02	RTS_II/2016
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 z deponie k zásypům: : kolem pasů: : 2,43*16,5+2,0*16,5 ornice k použití: : 0,2*1,2*(9,5*2+14*2)	m3	84,38	27,66	2 333,81	RTS_II/2016
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na deponii a zpět k použití: : kolem pasů: : (2,43*16,5+2,0*16,5)*2 ornice k použití: : 0,2*1,2*(9,5*2+14*2)*2	m3	168,75	41,86	7 063,88	RTS_II/2016
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytky na skládku: : ornice: : 26,6-11,28 výkopek: : 77,385-73,095	m3	19,61	45,73	896,77	RTS_II/2016
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytky na skládku: : Začátek provozního součtu ornice: : 26,6-11,28 výkopek: : 77,385-73,095 Konec provozního součtu 19,61*28	m3	549,08	9,08	4 985,65	RTS_II/2016
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytky na skládku: : ornice: : 26,6-11,28 výkopek: : 77,385-73,095	m3	19,61	7,01	137,47	RTS_II/2016
13	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice přebytky na skládku: : ornice: : 26,6-11,28	m3	15,32	119,86	1 836,26	RTS_II/2016
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytky na skládku: : výkopek: : 77,385-73,095	m3	4,29	119,86	514,20	RTS_II/2016
15	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 ornice k použití: : 1,2*(9,5*2+14*2)	m2	56,40	39,65	2 236,26	RTS_II/2016
16	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva ornice k použití: : 1,2*(9,5*2+14*2)	m2	56,40	9,40	530,16	RTS_II/2016
17	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy 8 hodin denně, 1 měsíc: : 8*30	hod	240,00	37,89	9 093,60	RTS_II/2016
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				137 055,41	
18	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30, XF1,XC4 0,4*1,75*33	m3	23,10	1 164,03	26 889,09	RTS_II/2016

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>2*(1,75+1,95)*33</i>	m2	244,20 <i>244,20</i>	212,29	51 841,22	RTS_II/2016
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění <i>2*(1,75+1,95)*33</i>	m2	244,20 <i>244,20</i>	42,64	10 412,69	RTS_II/2016
21	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) <i>dle statiky: : 351,5/1000</i>	t	0,35 <i>0,35</i>	15 065,48	5 295,52	RTS_II/2016
22	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní <i>pod desku: : 0,1*5,2*9,7</i>	m3	5,04 <i>5,04</i>	1 016,51	5 127,28	RTS_II/2016
23	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XF2 <i>deska: : 0,15*56,6</i>	m3	8,49 <i>8,49</i>	1 127,15	9 569,50	RTS_II/2016
24	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení <i>deska: : 0,15*31,4</i>	m2	4,71 <i>4,71</i>	286,28	1 348,38	RTS_II/2016
25	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění <i>deska: : 0,15*31,4</i>	m2	4,71 <i>4,71</i>	42,64	200,83	RTS_II/2016
26	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 <i>dle statiky: : 426,24/1000</i>	t	0,43 <i>0,43</i>	13 193,82	5 623,21	RTS_II/2016
27	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>pod desku: : 5,2*9,7</i>	m2	50,44 <i>50,44</i>	3,04	153,34	RTS_II/2016
28	2.1	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 200x300mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M <i>1*1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	668,45	668,45	vlastní
29	2.2	Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 200x100mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M <i>1*1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	484,05	484,05	vlastní
30	2.3	Zřízení,zapravení a izolace drážky do základů, 300/200mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M <i>1,75*1</i>	m	1,75 <i>1,75</i>	391,85	685,74	vlastní
31	2.4	Speciální hydroizolační stěrka pro izolaci, prostupů základy,přesahy,doplňky,detaily,D+M <i>prostupy a drážka: : 0,6*0,5+0,5*0,4+0,6*1,75</i>	m2	1,55 <i>1,55</i>	484,05	750,28	vlastní
32	2.5	Osazení chráničky DN 100mm do základů,kotvení, zapravení,doplňky,detaily,D+M <i>chránička: : 0,5*1</i>	m	0,50 <i>0,50</i>	253,55	126,78	vlastní
33	2.6	Prefabrikované stěny schodiště, C25/30,XC4,XF1, pohled. hladký, výztuž,kotvení,doplňky,detaily,D+M <i>stěny schodů: : 0,3*0,79*2</i>	m3	0,47 <i>0,47</i>	5 762,50	2 731,43	vlastní
34	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63, 8-16mm <i>pod desku: : 3,2*9,7</i> <i>pod schody: : 0,15*0,6*1,5</i>	m3	31,18 <i>31,04</i> <i>0,14</i>	485,89	15 147,62	RTS_II/2016
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				665 000,00	
35	3.1	Dřevěná konstrukce chatky,typová dle stávajících, vč.vybavení,zařízení,vnitřních prvků,kotvení,doprava a přesun,D+M	kpl	1,00	665 000,00	665 000,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava	
		specifikace viz technická zpráva a PD!!!!: obvodové stěny sрубové profily tlakově impregnované včetně štítů min. tl. 78 mm, výměra 76,5 m2 (67,5+9,0); vnitřní příčky dřevěné sрубové profily min. tl. 58 mm, výměra 36,0 m2 (4,2x2,5x2x6); střešní konstrukce S/1 krytina z asfaltových šindelových pásů včetně vhodné kompletní technologické skladby, výměra 103,0 m2; podlahy P/1 interiér, latě KVH, OSB, PVC včetně vytažení do soklu výšky 50 mm (v koupelně do výšky sprchové vaničky a 100 mm soklu), přechodových, koutových a rohových lišt; výměra 46,0 m2; P/2 interiér, keramická dlažba Granit, matná 300x300x9 mm (dle půdorysní velikosti krbové vložky), předpokládaná výměra 1,5 m2; P/3 exteriér (terasa), dřevěné polštáře (nosný rošt), nášlapní vrstva z dřevěných desek; vše z odolné dřeviny vhodné pro exteriérovou pochůzí zátěž; výměra 17,5 m2; vnitřní obložení v koupelně keramický obklad, matný 250x350 mm včetně vhodné kompletní technologické skladby do vlhkého prostředí (např. SDK přestěna, hydroizolační stěrka, těsnící pásy, adt.) výměra 8,0 m2; v koupelně SDK strop včetně vhodné kompletní technologické skladby pro SDK konstrukce, podhled do vlhkého prostředí včetně výmalby, výměra 4,0 m2 výplně otvorů dřevěné okna a dveře včetně skleněných výplní (viz výpis h výrobků v PD); oplechování střešní konstrukce včetně odvodnění z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm; ostatní - pomocné montážní materiály včetně přesunu hmot, výrobní dokumentace, ošetření konstrukcí nátěrem, impregnační a další specifikace viz technická zpráva a výkresová dokumentace přiložené PD;		1,00				
Díl:	43	Schodiště				777,94		
36	43.1	Prefabrikované schodišťové stupně, C25/30XC4, XF1, pohledový hladký beton, kotvení, doplňky, detaily, D+M schody: : 0,15*0,3*1,5*2	m3	0,14	5 762,50	777,94	vlastní	
Díl:	5	Komunikace				4 930,06		
37	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm okap. chodník: : 0,5*35,5	m2	17,75	72,84	1 292,91	RTS_II/2016	
38	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm okap. chodník: : 0,5*35,5	m2	17,75	204,91	3 637,15	RTS_II/2016	
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				1 394,25		
39	602012131R0X	Stěrka cementová ručně sokly pasů: : 16,5*(0,7+0,6)	m2	21,45	65,00	1 394,25	vlastní	
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				204,70		
40	931971112R0X	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá, tmel pružný,vč. dodávky lepenky a tmelu dilatace schodiště: : 1,6*1,5	m2	2,40	85,29	204,70	vlastní	
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				4 548,28		
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 6*10,5	m2	63,00	39,88	2 512,44	RTS_II/2016	
42	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 5+11	hod	16,00	127,24	2 035,84	RTS_II/2016	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				36 561,45		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
43	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 171,65*1	t	171,65 171,65	213,00	36 561,45	RTS_II/2016
Díl:	711	Izolace proti vodě				19 376,23	
44	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2 deska : 6*10,5	m2	63,00 63,00	22,53	1 419,39	RTS_II/2016
45	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2 sokl : 0,3*(28-(0,8+2,5+0,9*2))	m2	6,87 6,87	33,21	228,15	RTS_II/2016
46	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci deska : 6*10,5	m2	63,00 63,00	76,04	4 790,52	RTS_II/2016
47	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci sokl : 0,3*(28-(0,8+2,5+0,9*2))	m2	6,87 6,87	90,38	620,91	RTS_II/2016
48	62852251R	Pás modifikovaný asfalt,elastomerbitumenový pás, PES vložka, 180g/m2,tl.4mm,ohyb za studena -25st. Začátek provozního součtu deska : 6*10,5 sokl : 0,3*(28-(0,8+2,5+0,9*2)) Konec provozního součtu 69,87*1,15	m2	80,35 63,00 6,87 80,35	144,69	11 625,91	RTS_II/2016
49	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,70	186,85	691,35	RTS_II/2016
Díl:	720	Zdravotnická instalace				60 709,25	
Díl:	1	Zemní práce					
50	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,6*9*0,9	m3	4,86 4,86	426,00	2 070,36	RTS_II/2016
51	175101101R00	Obsyp potrubí štěrkopísek fr.32-64 9*0,4*0,6	m3	2,16 2,16	291,00	628,56	RTS_II/2016
52	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 4,86-2,16-0,54	m3	2,16 2,16	215,00	464,40	RTS_II/2016
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
53	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 9*0,1*0,6	m3	0,54 0,54	904,00	488,16	RTS_II/2016
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
54	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	137,00	137,00	RTS_II/2016
55	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,00	220,00	880,00	RTS_II/2016
56	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	510,00	510,00	RTS_II/2016
57	721171109R00	Potrubí z plastu odpadní hrdlové svíslé d 110 mm	m	4,00	411,00	1 644,00	RTS_II/2016
58	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	6,00	246,00	1 476,00	RTS_II/2016
59	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	2,00	295,00	590,00	RTS_II/2016
60	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	87,00	87,00	RTS_II/2016
61	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	45,00	90,00	RTS_II/2016
62	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	65,00	65,00	RTS_II/2016
63	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	1,00	780,00	780,00	RTS_II/2016
64	721223406R00	Uzávěrka zápachová van a sprch T 1436	kus	1,00	195,00	195,00	RTS_II/2016
65	55162382.A	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	RTS_II/2016
66	28615445.A	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	kus	1,00	444,00	444,00	RTS_II/2016
67	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,00	15,00	285,00	RTS_II/2016
68	998 72-1103.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,15	565,00	82,77	RTS_II/2016
Díl:	722	Vnitřní vodovod					
69	28613521	Trubka PE SDR 11 32x3,0 mm voda - návín	m	8,00	44,00	352,00	RTS_II/2016
70	722172312R00	Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm	m	8,00	228,00	1 824,00	RTS_II/2016
71	722172332R00	Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm	m	10,00	238,00	2 380,00	RTS_II/2016
72	230180007R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7	m	18,00	22,00	396,00	RTS_II/2016
73	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	4,00	72,00	288,00	RTS_II/2016

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
74	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	72,00	72,00	RTS_II/2016
75	422-37001	Kulový kohout F-F 3/4"	kus	4,00	112,00	448,00	RTS_II/2016
76	422-37002	Kulový kohout F-F 1"	kus	1,00	194,00	194,00	RTS_II/2016
77	722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	kus	2,00	302,00	604,00	RTS_II/2016
78	722220111RZ1	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 zednické výpomoci	kus	2,00	36,00	72,00	RTS_II/2016
79	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	18,00	22,00	396,00	RTS_II/2016
80	28377206.A	Trubice izolační 35x13 mm	m	18,00	45,00	810,00	RTS_II/2016
81	283-002	Armatury u zásobníku TUV-rozvod teplé vody	kus	1,00	3 321,00	3 321,00	RTS_II/2016
82	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	26,00	22,00	572,00	RTS_II/2016
83	998 72-2103.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,16	455,00	72,57	RTS_II/2016
Díl:	725	Zařizovací předměty					
84	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	1,00	550,00	550,00	RTS_II/2016
85	725 29-0020.RA0	Montáž umyvadla na šrouby	kus	1,00	274,00	274,00	RTS_II/2016
86	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	kus	2,00	115,00	230,00	RTS_II/2016
87	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	235,00	470,00	RTS_II/2016
88	725829202R00	Montáž baterie nástěnné sprchové	kus	1,00	105,00	105,00	RTS_II/2016
89	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,00	92,00	92,00	RTS_II/2016
90	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	1,00	158,00	158,00	RTS_II/2016
91	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	2,00	92,00	184,00	RTS_II/2016
92	55145030	Baterie umyvadlová stojánková 0	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	RTS_II/2016
93	551-45004	Baterie dřezová směš. stojánková-ve specifikaci	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	RTS_II/2016
94	551-45006	Umyvadlo 60cm, bílé, s otvorem pro baterii, přeпад sifon chrom-ve specifikaci	kus	1,00	2 350,00	2 350,00	RTS_II/2016
95	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	kus	2,00	220,00	440,00	RTS_II/2016
96	725 01-001	Klozet závěsný včetně sedátka	kus	1,00	2 600,00	2 600,00	RTS_II/2016
97	725 01-002	Předstěnový systém pro zavěšení bidetu,klozetu ve specifikaci	kus	1,00	5 150,00	5 150,00	RTS_II/2016
98	725 01-003	Sprchová baterie včetně sprchového setu (hadice, ružice, tyč)	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	RTS_II/2016
99	725 01-004	Sprchová kout např. čtvrtkruhový (možno i čtvercový) s dvoudílnými posuvnými dveřmi. Výška 1800 mm, rozměry 900x900 mm, rádius 550 mm. Stabilní hliníkové profily nepodléhající korozi v bílé barvě. Bezpečnostní mléčné sklo o síle 4 mm. Čtvrtkruhová samonosná sprchová vanička o rozměrech 900x900 mm, výšce 100 mm a rádiu R550 z akrylátu. Plocha pro stání bude opatřena jemným protiskluzovým povrchem. Vanička bude dodána v setu včetně sifonu.	kus	1,00	16 800,00	16 800,00	RTS_II/2016
101	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	165,00	165,00	RTS_II/2016
102	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	61,00	61,00	RTS_II/2016
103	998 72-5103.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,09	650,00	61,43	RTS_II/2016
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				65 785,80	
104	767.1	Přenosný hasicí přístroj, 34A,kotvení,štítek,D+M 1*1	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
105	767.2	Kuchyňská linka dl. 2,0m,horní+dolní skříňky,prac.deska,nerez. dřez, doplňky,kotvení,D+M 1*1	kus	1,00	21 900,00	21 900,00	vlastní
106	S/01a	Krbová vložka,litina,90kg,50x55,5x50cm,6kW,obezd., odvod DN130mm,až 1215 st.C,horní deska,kotvení,D+M	kus	1,00	11 900,00	11 900,00	vlastní
107	S/01b	Komínové těleso,DN 130mm,keramické tvárnice, omítka nadstřešní části,krycí hlavice,kotvení,D+M	m	4,80	6 221,00	29 860,80	vlastní
108	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	500,00	875,00	RTS_II/2016
Díl:	783	Nátěry				7 011,90	
109	783.1	Uzavírací nátěra ŽB konstrukce,protiprašný	m2	63,00	111,30	7 011,90	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		deska: : 6*10,5		63,00			
Díl:	M21	Elektromontáže				117 940,00	
Díl:	90	Přípočty					
110	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	24,00	250,00	6 000,00	RTS_II/2016
Díl:	M21	Elektromontáže					
111	210201047R00	Svítilno zářivkové 2320301 2x40 W závěsné s krytem	kus	2,00	823,00	1 646,00	RTS_II/2016
112	348241106RJS	svítilno přisazené 2x 49W Svítilno dle popisu ve výkresové dokumentaci	kus	2,00	730,00	1 460,00	RTS_II/2016
113	34751203R	Zářivka lineární FQ 49W/840	kus	4,00	177,00	708,00	RTS_II/2016
114	210201034R00	Svítilno zářivkové stropní, přisazené	kus	2,00	643,00	1 286,00	RTS_II/2016
115	34814102R	Svítilno stropní zářivkové 218-K-2x18W Svítilno dle popisu ve výkresové dokumentaci	kus	2,00	740,00	1 480,00	RTS_II/2016
116	34751514R	Zářivka kompaktní D/E18W/830	kus	4,00	112,00	448,00	RTS_II/2016
117	210201034R00	Svítilno zářivkové stropní, přisazené	kus	4,00	840,00	3 360,00	RTS_II/2016
118	34814102RJ	Svítilno stropní zářivkové 226-K-2x26W Svítilno dle popisu ve výkresové dokumentaci	kus	4,00	1 025,00	4 100,00	RTS_II/2016
119	34751516R	Zářivka kompaktní D/E26W/830	kus	8,00	120,00	960,00	RTS_II/2016
120	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2, včetně dodávky krabice	kus	8,00	97,00	776,00	RTS_II/2016
121	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	3,00	500,00	1 500,00	RTS_II/2016
122	210110024RT2	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně dodávky spínače 3558-06750	kus	6,00	520,00	3 120,00	RTS_II/2016
123	210140432JS1	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový uzamykatelný, komplet, včetně dodávky	kus	1,00	875,00	875,00	RTS_II/2016
124	210110082RT1	Spínač sporákový nástěnný , včetně dodávky spínače	kus	1,00	778,00	778,00	RTS_II/2016
125	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	13,00	628,00	8 164,00	RTS_II/2016
126	210010023RTJ	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20mm, včetně dodávky příslušenství	m	40,00	26,50	1 060,00	RTS_II/2016
127	345710711R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 4020HF	m	40,00	84,00	3 360,00	RTS_II/2016
128	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 mm, včetně dodávky příslušenství	m	30,00	54,00	1 620,00	RTS_II/2016
129	345710715R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 4050HF	m	30,00	301,00	9 030,00	RTS_II/2016
130	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	26,00	28,00	728,00	RTS_II/2016
131	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	110,00	29,00	3 190,00	RTS_II/2016
132	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	15,00	44,00	660,00	RTS_II/2016
133	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	150,00	36,00	5 400,00	RTS_II/2016
134	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	14,00	51,00	714,00	RTS_II/2016
135	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	16,00	100,00	1 600,00	RTS_II/2016
136	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	16,00	63,00	1 008,00	RTS_II/2016
137	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	24,00	63,00	1 512,00	RTS_II/2016
138	35444148R	Podpěra ved. na střechy	kus	12,00	80,00	960,00	RTS_II/2016
139	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu , včetně drátu HVI	m	28,00	87,00	2 436,00	RTS_II/2016
140	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	55,00	118,00	6 490,00	RTS_II/2016
141	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	16,00	92,00	1 472,00	RTS_II/2016
142	210220371R00	Kruh uzemnicí v jímcě, pro spoj.uzemnění páskou	kus	2,00	365,00	730,00	RTS_II/2016
143	210220003RT4	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 25 mm2 lano	m	15,00	170,00	2 550,00	RTS_II/2016

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	REVITALIZACE RZ OLŠINA
O:	SO 06 Typová chatka
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
144	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 6 mm2	m	20,00	145,00	2 900,00	RTS_II/2016
145	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	2,00	498,00	996,00	RTS_II/2016
146	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, , včetně dodávky jímací tyče + držáku	kus	2,00	620,00	1 240,00	RTS_II/2016
147	222260546R00	Trubka 63 na povrchu	m	10,00	63,00	630,00	RTS_II/2016
148	3457114702R	Trubka kabelová chránička KF 09063	m	16,00	43,00	688,00	RTS_II/2016
149	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	40,00	36,00	1 440,00	RTS_II/2016
150	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00	44,00	440,00	RTS_II/2016
151	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	12,00	58,00	696,00	RTS_II/2016
152	210190122R00	Montáž rozvaděče do 100 kg	kus	1,00	400,00	400,00	RTS_II/2016
153	35712302R	Rozvaděč RP1 1ROZVADĚČ R1 - provedení dle č.v. 102. 1 2přepětová ochrana stupně B+C - FLP-B+C MAXI V/31 3jistič LTN-2C-1 - 1 4jistič LTN-16C-3 - 1 5jistič LTN-20B-3 - 1 6proudový chránič s nadproudovou ochr.OLI-10B-1N-030A - 30mA - 2 7proudový chránič s nadproudovou ochr.OLI-16B-1N-030A - 30mA - 3 8proudový chránič LFN-25-40-030A - 30mA - 1 9Stykač RSI-40-04, A230 1 10svorka řadová do 6mm2 - bílá 30 11svorka řadová 10 - 16 mm2 - bílá5 12sběrnice 63A včetně mont.. mat.3 13montážní lišta DIN včetně mont.. mat.4 14ostatní a pomocný materiál pro rozvaděč 3%1 15Montážní práce - 6% 1 16strojný popis kabelových štítků 10 17strojný popis komponentů 12	kus	1,00	18 331,00	18 331,00	vlastní
Díl:	M46	Zemní práce při montážích					
154	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	5,00	97,30	486,50	RTS_II/2016
155	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00	92,50	1 850,00	RTS_II/2016
156	460420351RT1	Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 5 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku	m	5,00	62,30	311,50	RTS_II/2016
157	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	5,00	70,00	350,00	RTS_II/2016
Díl:	VN	Vedlejší náklady					
158	005231010R	Revize	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
159	005124010R	Koordinační činnost	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
160	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	500,00	500,00	vlastní
161	005261030R	Ostatní podružný a nezapočítaný materiál	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
Celkem						1 167 041,34	

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:		Část plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění
Výstavba nových chatků – RZ Olšina II			
Poddodavatel č. 1		Geodetické práce	30.000,- Kč
Název:	Hloušek s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Vančurova 3361/56, 615 00 Brno – Židenice		
IČO:	155 49 721		
DIČ:	CZ15549721		
Tel.:			
E-mail:			
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	Ing. Ladislav Hloušek		
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	Ing. Ladislav Hloušek		