

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatele.:DS201801023

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 6

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 25.9.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chybné podnoží u dětských stolů

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající, ze své zkušenosti, upozornil, že ve specifikaci není zvolen vhodný typ podloží u dětských stolů (4ks noha masivní bukové dřevo). Toto podnoží není vhodný pro šestiúhelníkovou desku stolu z důvodu nedostatečného místa pro 6 dětí.

Specifikace podnoží se mění na 6ks noha masivní bukové dřevo.

Změna se týká všech oddělení konkrétně u položek v rozpočtu. č. 19, 50, 81, 113, 143, 175.

REKAPITULACE:

Méněpráce: 104.400 Kč bez DPH

vícepráce: 134.400 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: +30.000 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednatele: DS201801023

Měněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
A – třída Želvičky						
19	19	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	3 480	17 400
B – třída Motýlci						
50	50	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	3 480	17 400
C – třída Kuřátka						
81	81	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	3 480	17 400
D - Broučci						
113	113	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	3 480	17 400
E – třída Kořátka						
143	143	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	3 480	17 400
F – třída Bobříci/Sovičky						
175	175	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	3 480	17 400
Celkem						104 400,00

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
A – třída Želvičky						
19	19	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	4 480	22 400
B – třída Motýlci						
50	50	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	4 480	22 400
C – třída Kuřátka						
81	81	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	4 480	22 400
D - Broučci						
113	113	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	4 480	22 400
E – třída Kořátka						
143	143	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	4 480	22 400
F – třída Bobříci/Sovičky						
175	175	Dětský stolek - O 1200 mm D+M	KS	5	4 480	22 400
Celkem						134 400,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva objednateleč.:DS201801023

VLIV NA CENU: + 30.000 Kč bez DPH (36.300,00
Kč včetně DPH)

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 25.9.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 25.9.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.9.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR