



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo VR 105/2017 (SES/OVZ/2017/0074)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku
Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
se sídlem: U Synagogy 2/236, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **BAB mont s.r.o.**
se sídlem: Klíčovská 805/11, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00
zastoupen: Petrem Antalem, jednatelem
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 30477
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)


2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 30. 1.2018 smlouvu o dílo VR 105/2017 (SES/OVZ/2017/0074), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2018 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je snížení energetické náročnosti některých školských objektů MČ Praha 8 (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 2 (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování víceprací a na to navazující navýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Položkové rozpočty) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:





5) Celková cena díla:

<i>Původní cena bez DPH</i>	<i>21 849 907,58 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>6 549 132,77 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>28 399 040,35 Kč</i>
<i>DPH (21 %)</i>	<i>5 963 798,47 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>34 362 838,82 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,




uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty

1. 10. 2016

[Handwritten signature]



Slepý rozpočet

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Fasáda	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2015/0059	MŠ Řešovská	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	BAB mont s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro D

DPH

Základ pro D

DPH

CENA ZA

Poznámka :

Stavba :	2015/0059 MŠ Rešovská	Rozpočet :
Objekt :	01 Fasáda	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
11 Přípravné a přidružené práce					
4 Vodorovné konstrukce					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
91 Doplnující práce na komunikaci					
94 Lešení a stavební výtahy					
97 Prorážení otvorů					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
712 Živičné krytiny					
766 Konstrukce truhlářské					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
784 Malby					
783 Nátěry					
74 Elektromontážní práce					
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/0059 MŠ Řešovská	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122207119R00	Příplatek za lepvost horniny 3				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
8	58344169	Štěrkopísek frakce 16-32 A				
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
9	110111444	Výroba a montáž loga				
10	110000001	Odvodnění zdi spojovacího traktu, výkop zeminy, odvoz na skládku, dodávka a montáž hydroizolace s SBS modifikovaných pásů, dodávka a montáž nopové folie, zakončovací lišty,				
11	110000002	Dodávka a montáž napojení drenážní trubky do odvodňovacího kanálku, úprava odvodňovacího kanálku, dodávka a pokládka štěrku 16-34mm a praného kačírku				
12	110000003	Demontáž a opětovná montáž kamer na objektu,úprava kabeláže, oživení, kamerové zkoušky, donastavení pohledů, plošina				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
13	416020111R00	Protipožární SKD kaslíky zakrytí vzt				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
14	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi				
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	620472911U00	Omítka tmel +tkanina				
16	621016191R00	Penetrační nátěr stěn,penetrace				
17	622311335RT3	Zatepl.systém , fasáda, EPS plus tl.160 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2				
18	622311353RT3	Zatepl.systém , ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2				
19	62200000001	EPS polystyren tl.20-50mm				
20	62200000002	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřena, probarvená				
21	622422111R00	vysspravení, vyrovnání a penetrace podkladu				
22	62200000003	Oprava zídek betonových spojovací trakt, šalování, lepidlo, perlínka, penetrace, nátěr				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
23	637111111U00	Okapový chodník říční valouny tl 4cm				
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
24	916331111U00	Osaz zahradní obrubník beton -opěra				
25	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
26	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m				
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/0059 MŠ Rešovská	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů						
27	970041300R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm				
28	970043300R00	Příp. za jádr. vrt. ve výšce nad 1,5m				
29	970044030R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B d 30 mm				
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711 Izolace proti vodě						
31	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M <i>Spojovací krčky - vodorovně</i> <i>Spojovací krčky - svisle</i>				
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m				
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				
Díl: 712 Živičné krytiny						
33	712300951R00	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. <i>Spojovací krčky - vodorovně</i> <i>Spojovací krčky - svisle</i>				
34	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky SBS pásu s posypem <i>Spojovací krčky - vodorovně</i> <i>Spojovací krčky - svisle</i>				
35	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m				
		Celkem za 712 Živičné krytiny				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
36	7660000001	Demontáž oken vč.parapetu 1700x900mm				
37	7660000002	D+M okno plastové 1700x900mm vč.parapetu				
38	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
39	764231420R00	Lemování hydroizolace u stěn Ti Zn plechem ,rš 120 <i>Spojovací krčky</i>				
40	7640000001	Lemování zdí TiZn - závětrná lišta rš 250 mm				
41	7640000002	Oplechování TiZn - okapnice rš 250 mm				
42	7640000003	Žlab podokapní rš 300 mm Ti Zn včetně háků, čelo, rohů a koutů				
43	7640000004	Svod kruhový 100 mm TiZn kotlíků, objímek a kolen				
44	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
45	767811100R00	Mtž Předokenní venkovní žaluzie s vodíci lištami a krycí schránkou v zateplení				
46	7670000001	Dodávka a montáž okenních ráků s výplní makrolon ve spojovacím traktu				
47	42953065.A	Předokenní venkovní žaluzie s vodíci lištami a krycí schránkou v zateplení 2400/2100 mm				
48	7670000002	Dodávka a montáž prosklené bočnice s zároveň pozinkovaným ocelovým rámem				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/0059 MŠ Rešovská	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky
49	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické
Díl:	784	Malby
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x
51	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x
52	784195112R01	Malba barevná
53	784195112R02	Zakrývání ploch vč.materiálu
Celkem za		784 Malby
Díl:	783	Nátěry
54	783000000R00	Konstrukce spojovacího traktu, obroušení, nátěr
55	783000000R01	Nátěr mříže, roušení, odmastění
56	783000000R02	Nátěr zidek spojovacího traktu, fasádní barva,
Celkem za		783 Nátěry
Díl:	74	Elektromontážní práce
57	7400001	Přepojení stávající kabeláže ve vstupech vzduchotechniky
58	7400002	Přemístění světel ve skladu lehátek
59	7400003	Rozvod a přívod napájení žaluzií hospodářské budovy vč.doplnění jističe
60	7400004	Úprava telefonních kabelů u ředitelny
Celkem za		74 Elektromontážní práce
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení
124	2400001111	VZT dle přílohy
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zaříze



Pof. Kód	Pops	Parametry	Výrobce a Typ - například	MJ	Výměra celkem CENA/MJ	Cena celkem
	Demontáž					
	Klimatizace					
	Odsání chladiva z okruhu, odpojení CU potrubí a demontáž venkovní jednotky					
	Demontáž měření a regulace					
	Demontáž VZT jednotky a potrubí včetně tepelné izolace potrubí					
	Zpětná montáž					
	Klimatizace					
	Montáž venkovní jednotky, napojení CU potrubí včetně izolace, a kabeláže, kontrola těsnosti, vakuování, zprovoznění					
	CU potrubí včetně izolace, lišt a a kabelů					
	Montáž měření a regulace včetně kabeláže					
	Potrubí pozink sk I, vč. tvarovek, spiro, pohledové s těsněním uvnitř (ne přelepované), barva komaxit bílá					
	Tepelná izolace do pléchu					
	Společné					
	Servisní vypínač ventilátoru					
	Cyky 4x1,5					
	Cyky 3x1,5					
	Jy(sty) 1x2x0,8					
	Jy(sty) 2x2x0,9					
	Trubka oh UV odolná pr.25mm vč.příslušenství					
	Ostatní drobný materiál					
	Oživení VZT					
	Demontážní elektro práce					
	Montážní elektro práce					
	Montáž					
	Montážní, spojovací a těsnící materiál					
	Doprava					
	Celkem					

POLOŽKOVÝ SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zateplení fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/014	Snížení energ. náročnosti na budově MŠ Korycany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	BAB mont s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Vystěhování a zakrytí mobiliáře	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	

Stavba :	2016/014 Snížení energ. náročnosti na budově MŠ Koryc	Rozpočet :
Objekt :	01 Zateplení fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce				
11	Přípravné a přidružené práce				
5	Komunikace				
34	Stěny a příčky				
41	Stropy a stropní konstrukce				
61	Úpravy povrchů vnitřní				
62	Úpravy povrchu vnější				
94	Lešení a stavební výtahy				
96	Bourání konstrukcí				
99	Staveništní přesun hmot				
713	Izolace tepelné				
766	Konstrukce truhlářské				
767	Konstrukce zámečnické				
769	Ostatní výrobky				
784	Malby				
74	Elektromontážní práce				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZSAH PRÁCE

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vystěhování a zakrytí mobiliáře				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/014 Snížení energ. náročnosti na budově MŠ K	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m				
4	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
6	174101102R00	Uložení sypaniny na skládku				
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	1100000R00	Demontáž a opětovná montáž kamer na objektu, oživení, kamerové zkoušky, donastavení pohledu, plošina				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 5		Komunikace				
8	5790000R00	Úprava vstupních teras, příprava pro pokládku EPDM povrchu, vč. penetrace				
9	579271111R	Vyříznutí ukončovacího žlábků do stávajícího povrchu pro lité venkovní povrchy				
10	596831111RT4	Pozvolný přechod mezi vstupem a terasou				
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 34		Stěny a příčky				
11	342264051RT2	Minerální podhled 600/600 - strojovna VZT				
12	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. - sklad potravin				
13	342264098RT1	SDK kryt tvaru L pro VZT - třídy				
14	342265122RV4	SDK kryt - tvaru U pro VZT - třídy				
15	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2				
Celkem za		34 Stěny a příčky				
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
16	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu COM 16/20,X0				
17	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari				
18	411000000R00	Čerpání betonu do 50m s výložníkem				
19	411000000R01	Doprava betonové směsi				
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
20	611452331R00	Oprava cem.omítky stropů žb.žebr.do 30 % plochy				
21	612451320R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 30 %				
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	622312334RT5	Zatepl.syst.CERESIT,silikonová 2, tl.140 mm EPS 100 šedý				
23	622311354R00	Zatepl.systém Ceresit, ostění, EPS F plus tl. 40 mm				
24	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4				
25	622901110R00	Očištění po opravách,spárovaných ploch				
26	622311524RU1	Zateplovací systém Ceresit, sokl, XPS tl. 140 mm				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT				
28	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení systémové				
29	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/014 Snížení energ. náročnosti na budově MŠ K	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	965081713RT1	Rozebrání krytu pro potrubí svod ze střechy pavilon 1,2				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
32	713190815R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 30 cm				
33	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK				
34	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm				
35	28375975	Deska - klín spádový EPS 100S Stabil				
36	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
37	766000001R01	D+M okno plastové 1160 x 2050				
38	766000001R02	D+M okno plastové 1180 x 2050				
39	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
40	767427244R00	Demontáž stávajícího ocelového zábradlí				
41	767162230R00	D+M zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg				
42	767000000R00	D+M elektrický vrátný pro vchodové dveře				
43	767000000R01	Sjednocení cylindrických vložek				
44	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 769		Ostatní výrobky				
45	769-17	Pračí budka 1A pro rorýse ze speciální směsi dřevěných vláken a betonu - 150 x 340 x 150 mm, kompletní provedení včetně uchycení na stěnu, povrchová úprava KZS lepicí stěrkou přes budky probíhá v jedné rovině s KZS ----- Severní fasáda: 2 ----- Východní fasáda: 2				
46	769-17a	Pračí budka pro rorýse trojitá ze speciální směsi dřevěných vláken a betonu - 150 x 980 x 150 mm, kompletní provedení včetně uchycení na stěnu, povrchová úprava KZS lepicí stěrkou přes budky probíhá v jedné rovině s KZS ----- Severní fasáda: 4 ----- Východní fasáda: 2				
47	769-2FR	Budka pro netopýry ze speciální směsi dřevěných vláken a betonu - 200 x 475 x 125 mm, kompletní provedení včetně uchycení na stěnu, povrchová úprava KZS lepicí stěrkou na EPS tl. 10mm ----- Jižní fasáda: 2				
48	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m				
	Celkem za	769 Ostatní výrobky				
Díl: 784		Malby				
49	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x				
50	784195122R00	Malba tekutá Standard, barva, 2 x				
51	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/014 Snížení energ. náročnosti na budově MŠ K	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	784471111R00	Bandážování spojů šířky 10 cm, místnost do 3,8 m				
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	74	Elektromontážní práce				
53	742001VD	Přeložení el. rozvodů pro VZT - oprava střešního vedení				
54	742VD	D+M zvonku ředitelna				
55	742VD	D+M halogenu led. 10W stříbrný				
56	742001VD	Montáž přívodu pro venkovní kazetové markýzy				
57	742001VD	D+M svítidel strojovna VZT				
	Celkem za	74 Elektromontážní práce				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
58	240111000AJ	VZT dle přílohy				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
59	996VD	Likvidace odpadu na řízené skládce				
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
61	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m				
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
63	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m				
64	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
65	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
66	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění				
67	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
68	979999999R01	Poplatek za skládku netříděného odpadu				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Poř. Kód	Popis	Parametry	Výrobce a Typ - například MJ	Výměra celkem	CENA/MJ	CENA CELKEM
	VĚTRÁNÍ POBOČKY					
	NOVA-A-2-2-225X125-R1-H-W					
	Izolace do plechu, venkovní demontáž, dodávka a montáž					
	SPIRO D 225 včetně tvarovek					
	Společné					
	Montáž VZT jednotek a potrubí					
	Oživení a parametrizace					
	Jy(st)ly 2x2x0,8					
	Trubka ohebná 20mm					
	Trubka tuhá 20mm					
	Ostatní drobný materiál					
	Cyky 3x1,5					
	Jistič 13A/C/1					
	Modul pro náhradu jističe IJU					
	Úprava rozvaděče					
	Servisní práce					
	Doprava					
	Celkem					

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15-006-OP

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

IČ:

Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

DIČ:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858

DIČ: CZ614988

Projektant:

IČ:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Informace k ocenění zadávacího výkazu výměr:

- a) Položky neobsažené ve výkazu výměr, ale nutné pro provedení stavby, budou oceněny celkovou sumou v položkách „Práce HSV jinde neuvedené“ + „Práce PSV jinde neuvedené“, které jsou uvedené v objektu SO 01. Tyto položky tvoří samostatné stavební oddíly a započítávají se do celkové ceny díla. Podrobnou položkovou specifikaci těchto stavebních oddílů upřesní uchazeč v samostatných přílohách, které budou součástí jeho nabídky.
- b) Projektant upozorňuje, že navržení výrobců, případně dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
- c) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
- d) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
- e) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost nutná k realizaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-006-OP

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Místo:

Datum: ##


Objednatel: Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

Projektant: SKLOPROJEKT spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení		
VON	VRN a ON		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Objekt: SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Objekt: SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

Projektant:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Powlakové krytiny
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 751 - Vzduchotechnika
- 763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Objekt: SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

Projektant:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
1	K	1000001	Ruční výkop pro trativod od zahradního venulu a rozvodu vody v zahradě				
2 - Zakládání							
2	K	2110001	Oprava základů po výkopech u šachet a pod terasou na zahradě				
3	K	2110002	Oprava základů po výkopech ve východním rohu domu				
4 - Vodorovné konstrukce							
4	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových				
5	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových				
6	K	411000001	Betonáž mazaniny na ploché střeše POROFLOW F900				
7	K	411000002	Nájezd, použití čerpadla, odjezd				
5 - Komunikace pozemní							
8	K	596000001	Ruční bourání betonové mazaniny				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9	K	621000001	Bourání dlažeb keramických				
10	K	621000002	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb				
11	K	621000003	Penetrace podkladu pod dlažby				
12	K	621000004	Obklad soklík.keramických				
13	K	621000005	Dlažba 300x300				
14	K	621000006	Montáž podlah keramických				
15	K	621000007	Lišta ukončovací AL				
16		621000008	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic				
17	K	621221111	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	631515080	deska minerální izolační tl. 50 mm				
19	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
20	M	590514840	líšta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m				
21	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm				
22	M	283764040	polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C-1250 x 600				
23	M	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm				
24	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm				
25	M	631515330	deska minerální izolační tl. 160 mm				
26	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn				
27	K	622621001	Lepení dekoračních fasádních profilů délkových výšky do 150 mm na stěny				
28	K	622621021	Lepení dekoračních fasádních profilů plošných na stěny				

997 - Přesun sutě

29	K	99700000	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy ručně				
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
32		997000001	Poplatek za uložení netříděného odpadu na skládce				
33	K	997000002	Poplatek za uložení asfaltového odpadu na skládce (skládkovné)				
34	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)				
35	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)				

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

36	K	712000001	Odstranění asfaltové krytiny střech tl. 8-10 cm				
37	K	712000002	Bourání železobetonových říms				

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38	K	72100001	Osazení zahradního nezámrzného vetilu Kemper, vč.nového rozvodu vody				
----	---	----------	--	--	--	--	--

751 - Vzduchotechnika

39	K	7510001	Sonoflex				
40	K	7510002	Žaluzie protidešťová				
41	K	7510003	Výústka přívod				
42	K	7510004	Výústka odtah				
43	K	7510005	Mřížka větrací 250 x 250				
44	K	7510006	VZT potrubí pozink tvarovky				
45	K	7510007	Izolace tepelná samolepící				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	7510008	Spojovací materiál				
47	K	7510009	Montážní práce VZT				
48	K	7510010	Měření hluku				
49	K	7510011	Jádrové vrtání otvorů pro VZT				
50	K	7510012	Vyvrtní odpad z VZT, provedení odpadu (odvod kondenzátu)				
51	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m				

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

52	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr				
53	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu				
54	M	283292820	folie parotěsná (ref. výr. JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2)				
55	K	763161720	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
56	K	763161791	Příplatek k cenám podkroví za dalších 10 mm tepelné izolace				
57	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m				

766 - Konstrukce truhlářské

58	K	766000001	Demontáž dřev.obložení, zednické úpravy pro				
----	---	-----------	---	--	--	--	--

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

59	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha				
60	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha				

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

61	K	7866122R1	D+M předokenní žaluzie na elektrické ovládání				
----	---	-----------	---	--	--	--	--

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

62	K		Montáž elektrorozvodů pro VZT				
63	K		Montáž přívodního kabelu pro zahradu				

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní sta

64	K	220310001	D+M napojení el. ovládání předokenních žaluzií				
----	---	-----------	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Objekt: VON - VRN a ON

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Objekt: VON - VRN a ON

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8

Projektant:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Zateplení MŠ U Školské Zahrady, U Školské Zahrady 486/8, Praha 8

Objekt: VON - VRN a ON

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Service středisko pro správu majetku MČ Praha 8

Projektant:

SKLOPROJEKT spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Ostatní náklady

1	K	Pol1	Uklíd po dobu prací a po dokončení díla - dotčené prostory
2	K	Pol2	Přesun hmot na staveništi
3	K	Pol3	Přesun hmot mimo staveniště
5	K	Pol4	Zakrytí stávajících konstrukcí
6	K	Pol5	Doprava materiálu na staveniště
7	K	Pol6	Vnitrostaveništní doprava materiálu
8	K	Pol7	Koordinační činnost

