

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZO16/03** **Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan**

Objekt: **01** **Základní škola**

Rozpočet: **03-1** **Více a méněpráce ZŠ Slovan**

Objednatel: **Město Kroměříž** IČO: **00287351**
Velké náměstí 115 DIČ:
76701 **Kroměříž**

Zhotovitel: **HARKO s.r.o.** IČO: **63496585**
Trávník 140 DIČ:
76701 **Kroměříž**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 13 454,30 |
| PSV | -2 593,89 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 10 860,41 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 10 860,41 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 2 281,00 CZK |

Zaokrouhlení **-0,41** CZK

Cena celkem s DPH **13 141,00** CZK

v _____ dne **19.9.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|------|
| _4 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | HSV | | | -13 362,00 | -123 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 18 289,60 | 168 |
| 31 | Zdi podpěrné a volné | HSV | | | -533,00 | -5 |
| 34 | Stěny a příčky | HSV | | | -102,10 | -1 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 31 350,27 | 289 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | -28 019,75 | -258 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 5 831,28 | 54 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 1 539,00 | 14 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 260,00 | 2 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | -4 392,89 | -40 |
| Cena celkem | | | | | 10 860,41 | 100 |