

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325**

se sídlem: Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

IČO 601 53 237

zástupce Mgr. Petr Skokan, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **BAK stavební společnost, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

IČO 284 02 758

DIČ CZ28402758

zastoupený Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 10. 7. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a s ohledem na vzniklé vícepráce zároveň dochází k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovém listu včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 5. 11. 2018.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

celková cena 22 711 810,41 Kč bez DPH (slovy: dvacet dva milionů sedm set jedenáct tisíc osm set deset korun českých a čtyřicet jedna haléřů);

celková výše DPH 4 769 480,19 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a devatenáct haléřů);



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena **27 481 290,60 Kč s DPH** (slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě devadesát korun českých a šedesát haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 22 710 560,41 Kč bez DPH (slovy: dvacet dva milionů sedm set deset tisíc pět set šedesát korun českých a čtyřicet jedna haléřů);

celková výše DPH 4 769 217,69 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set šedesát devět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých a šedesát devět haléřů);

celková cena 27 479 778,10 Kč s DPH (slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a deset haléřů);

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1 250,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc dvě stě padesát korun českých);

celková výše DPH 262,50 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva korun českých a padesát haléřů);

celková cena 1 512,50 Kč s DPH (slovy: jeden tisíc pět set dvanáct korun českých a padesát haléřů);

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

Příloha č. 1 – změnový list č. 3

V Trutnově dne 12. 10. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Petr Skokan
ředitel

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí