


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


na zhotovení
„Projektové dokumentace – nová budova Státního okresního archivu Louny“, uzavřené dne 27. 12. 2017.

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Sídlo: Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem

IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
Bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem
Číslo účtu: 

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail: , tel: 778454346,
pevná linka: 47755977

ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Milada Špatenková, , tel:
778713992, pevná linka: 477755984

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SATER – PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem
IČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolín
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12133,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1) Z důvodu dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

- Jedná se o vícepráce na projektové dokumentaci včetně projednání s vlastníky vyvolané přeložkami vysokého napětí (díle jen „VN“), nízkého napětí (dále jen „NN“) a optického kabelu UPC ČR, s.r.o. zastoupená společností Info Tel, s.r.o.

Na základě objednatel předaného geodetického zaměření a zakresu průběhu inženýrských sítí pod názvem „Mapový podklad SOKA Louny“, byly zjištěny tyto kolize se stavbou:

- vedení NN v majetku společnosti Nemocnice Louny a.s. 5 ks,
 - vedení NN v majetku příspěvkové organizace Domov pro seniory U Pramene Louny 2 ks,
 - vedení VN v majetku společnosti ČEZ, a.s. 2 ks a
 - vedení telekomunikační v majetku společnosti UPC ČR, s.r.o. zastoupená společností Info Tel, s.r.o. 1 ks.
- Na základě výše uvedeného bude PD rozšířena o návrh výše uvedených přeložek inženýrských sítí a zajištěna související projednání.

- Dále se jedná o požadavek na vsakovací objekty a automatický zavlažovací systém.

Správcem kanalizace společností Severočeské kanalizace, a.s. je požadována dle stanoviska ze dne 7. 5.

2018 likvidace dešťových vod na pozemku objednatele pomocí zasakování. Je navržen systém 4 vsakovacích objektů s jedním integrovaným retenčním objektem, a to bez bezpečnostních přeпадů do veřejné kanalizační sítě.

Na základě výše uvedeného bude PD rozšířena o návrh výše uvedených zasakovacích objektů a zajištěna související projednání.

- Řešení vytápění objektu dle energetické studie.

S ohledem na vyhodnocení variantní energetické studie, která prokázala, že zdroj chladu a tepla, který tvoří dvě tepelná čerpadla systému země/voda, je s ohledem na zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií a související předpisy v platném znění, provozně a investičně nejméně výhodnější. Na základě výše uvedeného bude PD rozšířena o návrh geotermálních vrtů včetně modelu vrtného pole a zajištěna související projednání.

Článek V. Cena díla, odst. 1) smlouvy se mění takto:

Cena celkem bez DPH : 3 524 250,- Kč
DPH 21%: 740 093,- Kč
Cena celkem vč. DPH : 4 264 343,- Kč

- a) Dílčí dohodnutá smluvní cena za provedení části díla **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)** specifikovanou v čl. III. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH : 849 250,- Kč
DPH 21%: 178 343,- Kč
Cena celkem vč. DPH 1 027 593,- Kč

2) Smluvní strany se dohodly na doplnění článku IV. Doba plnění.

Článek IV. Doba plnění smlouvy se doplňuje takto:

4) Termínem předání Dokumentace podle odst. 1) se rozumí předání Dokumentace k dílčí části díla včetně všech souvisejících kladných stanovisek dotčených stran a včetně zapracování případných připomínek dotčených orgánů státní správy do Dokumentace.

5) Po předání Dokumentace podle odst. 1) se Objednatel vyjádří k předanému materiálu do 30 dnů. Pokud budou zjištěny nedostatky, Objednatel Dokumentaci vrátí Zhotoviteli k přepracování. V takovém případě má Objednatel právo do data splatnosti vrátit fakturu za dílčí část díla. Pokud se objednatel nevyjádří do 30 dnů, má se za to, že dokumentace je schválena bez připomínek.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Litoměřicích, dne 7. 6. 2018

V Kolíně, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel
SATER-PROJEKT s.r.o.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Mgr.
Vítězslav
Lisec



Ing. Zdeněk
Dobiáš

