



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č 1 2018/Mal/000253/SML/1

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi těmito smluvními stranami:**

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou  
00296651  
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33 721  
Spojení (telefon, email)

**Adam Kopřiva STAVBY s.r.o.**

Na Šancích 687/99, Nová Bělá, 724 00 Ostrava  
Adam Kopřiva  
28597702  
CZ 28597702

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.08.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000253/SML na provedení díla s názvem „Oprava skladu v budově MěÚ na ul. Hlavní 139 ve Frýdlantu n.O.“ (dále jen „smlouva“).

II.  
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce, kdy dojde k provedení úpravy větší výměry všech vrstev omítek včetně výmalby, než bylo původně dohodnuto, a ubourání základu. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce, které jsou vymezeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, provést.

III.  
Cena víceprací, cena díla

1. cena díla dle článku II. odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH)	310.892,12 Kč
cena sjednaných víceprací (bez DPH)	14.105,01 Kč
-----	
cena celkem (bez DPH)	324.997,13 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za dílo, sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se tímto navyšuje o cenu shora uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH)	324.997,13 Kč
DPH 21%	68.249,40 Kč
<b>cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>393.246,53 Kč</b>

IV.  
Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané 04.10.2018, usnesením č. 101/7.17

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 15.10.2018

Ve OSTRAVĚ dne: 11.10.2018

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová  
starostka



Za zhotovitele: ADAM KOPŘIVA  
STAVBY s.r.o.  
739 49 Metylovice 18  
IČ: 265 97 702 DIČ: CZ2859  
739 49 947 511

Adam Kopřiva  
jednatel

Přílohy: 1. Položkový rozpočet