

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2018 uzavřené na tyto práce:

Jičín – Veřejná prostranství – nábr. Kpt. Jaroše, ul. 17. listopadu a parkoviště u MěÚ

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

SOVIS CZ, a.s.,

IČO: 27532208

Se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	10.863.807,04 Kč
Cena dle dodatku č.3 bez DPH:	623.503,00 Kč
Cena dle SOD, dodatku č. 1 a č.3, bez DPH:	11.487.310,04 Kč
DPH 21%:	2.412.335,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	13.899.645,15 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 131 ze dne 26.9.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
SOVIS CZ, a.s.,
Petr Smola, předseda představenstva

.....
SOVIS CZ, a.s.,
Bc. Michal Hanč, člen představenstva