

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/870

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDACTED],
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **BUILDER CONSTRUCTION s.r.o**
sídlo: Magistrů 168/2, Praha 4- Michle
zastoupený: Romanem Pipasikem, jednatelem
IČO: 04543181
DIČ: CZ04543181
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 249405
bankovní spojení: [REDACTED],
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24. 8. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méně prací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV. odst. 1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méně prací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méně prací bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **188.730,84 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 10. 10. 2018

V Praze dne 03. 10. 2018

[REDACTED]
Městská část Praha-Satalice

[REDACTED]
BUILDER CONSTRUCTIONS

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

Zakázka: OPRAVA OBJEKTU Č.P 687 V ULICI K CIHELNÉ PRAHA - SATALICE

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SATALICE
K Radonicům 81/3, Praha 9 - Satalice
190 00

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2
Praha - Michle, 140 00

IČ: 04543181
DIČ: CZ04543181

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			108 188,33
PSV			132 529,38
MON			-55 350,00
Vedlejší náklady			1 436,55
Ostatní náklady			1 926,58
Celkem			188 730,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		188 730,84 CZK
Snížená DPH	15 %		28 309,63 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		188 730,84 CZK
Základní DPH	21 %		39 633,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 188 730,84 CZK

v PRAZE dne

03.10.2018


[Redacted Signature]


[Redacted Signature]

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
81 - PULF CZ04531881
Za zhotovitele

190Mgr. Miladou Voborskou
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Zemní práce a hloubené vykopávky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
776	Vodovodní přípojka	PSV			
784	Malby a SDK	PSV			
782	Elektromontáže	PSV			
782	Měněpráce	PSV			
Cena celkem					240 717,71 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

S: OPRAVA OBJEKTU Č.P 687 V ULICI K CIHELNÉ PRAHA - SATALICE II.ETAPA

BUILDER
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2						
Zemní práce a hloubené vykopávky						
1	342270044RAA	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, RUCNĚ	m3	38,48500		
2	979011211R00	Příplatek za lepivost	m3	338,48500		
3	979011211R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,56000		
4	979011211R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,84000		
5	979011211R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad skládky 25 km	m3	371,00000		
6	979011211R00	Zhotovení zámkové dlažby	m2	15,65000		
7	979011211R00	Zhotovení kompletní souvrství skladby pod zámkovou dlažbou	m2	15,65000		
8	979011211R00	Zasep křemičitým pískem	m2	15,65000		
9	mat.	D+M geotextilie FILTEK 200g/1m2	m2	17,99750		
10	979011211R00	Přesun hmot pro zemní práce	%	5,00000		
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
11	342270044RAA	D+M betonáž po kopus chráničkách díry v podlaze	kpl	1,00000		
12	979011211R00	Potažení vnější stěny do sklovláknité síťoviny do tmele - původní fasáda	m2	15,00000		
13	979011211R00	Přesun hmot pro svislé konstrukce	%	5,00000		
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
14	784402801R00	Osekání cihelného zdiva stávající sloup	m2	7,00000		
15	979011211R00	Osekání stávajících omítek	m2	9,85000		
16	979082111R00	Odbourání pískovce roh domu pod fasádou pro aplikaci XPS	kpl	1,00000		
17	979082111R00	Asfalterské práce řezání diamantovou korunkou spotřeba 4 mm	bm	35,00000		
18	979082111R00	Diamantové řezání betonové mazaniny spotřeba 4 mm	bm	24,85000		
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
19	999281108R00	Svislá doprava suti a vyloučení hmot	t	6,86000		
20	999281108R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	6,86000		
21	999281108R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1,23600		
22	999281108R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m bourané	t	6,45600		
Díl: 776						
Vodovod přípojka						
23	mat.	sestava elektrokotle + zásobníku 120l. TRONIC HEAT 3500 H - 15KW FSE	kpl	1,00000		
24	mat.	příslušenství elektrokotle ELB-EKR	kpl	1,00000		
25	mat.	příslušenství elektrokotle SADA PRO PŘÍP. EXTER. ZÁSOB. TV	kpl	1,00000		
26	mat.	příslušenství elektrokotle PROPOJOVACÍ POTRUBÍ.	kpl	1,00000		
27	979011211R00	Montáž kotle doplatek	kpl	1,00000		
28	979011211R00	Přesun hmot pro ústřední vytápění	%	2,50000		
29	mat.	Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný 5/4" závitový kulový voda poniklovaný	ks	1,00000		
30	mat.	Tvarovka A spojka přímá s vnějším závitem (Plassim) plastová voda 40-5/4" - závitová	ks	4,00000		
31	mat.	Filtr šikmý "Y" 5/4"/0-120°C závitový - mosaz	ks	2,00000		
32	mat.	Tvarovka vsuvka 8280 mosazná 5/4" Comap závitová	ks	1,00000		
33	mat.	Tvarovka redukce 8241 mosazná 5/4" x 3/4" Comap závitová	ks	2,00000		

34	mat.	Vodomir bytový Enbra studená voda Vodomir ER-AM s přípravou pro rad. modul, antim. ochrana DN 20/SV	ks	1,00000
35	mat.	Příslušenství k vodoměru Enbra - šroubení DN 20, vrtané s tis. l=46 mm DN20, l=46mm mosaz	ks	2,00000
36	mat.	Kohout s odv. FF páka art. 68, plnopřůtočný 5/4" závitový kulový voda poniklovaný	ks	1,00000
37	mat.	Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E DN32) závitová - 5/4"/0-90°C zpětná voda	ks	2,00000
38	mat.	Ležatý rozvod kanalizace včetně tvarovek	m	15,00000
39		Potrubí DN100 včetně tvarovek	m	15,00000
40	776981101R00	Instalatérské práce zhotovení	kpl	1,00000
41	mat.	Spojovací materiál podružný	kpl	1,00000
42	998776102R00	Převod hmot pro ZTI	%	5,00000
Díl: 784		Malby a SDK		
43	784121101R00	Zhotovení atypické SDK k-ce kolem střešních oken kaslíky	m2	14,00000
44	784125212R00	Lakýrnické práce nátěr základní RAL 9010 - střešního I nosníku	kpl	1,00000
45	784125212R00	Přesun hmot pro suchou stavbu	%	5,00000
Díl: 782		Elektromontáže		
46	mat.	Elektroměrový rozvaděč - 2x elektroměry (odběr, HDO)	ks	1,00000
47	mat.	Jistič 25/3/B - ČEZ	ks	1,00000
48	mat.	Kabel CYKY 4x10	m	57,00000
49	mat.	Kabel CYKY 3x1,5	m	57,00000
50	mat.	Trubka Kopoflex	m	52,00000
51	784125212R00	Stavební práce - obezdění elektr. Rozvaděče	kpl	1,00000
52	784125212R00	Demontáž elektr. rozvaděče, elektroměru	kpl	1,00000
53	mat.	Drobný materiál	kpl	1,00000
54	784125212R00	Revize - vyřízení na PRE	kpl	1,00000
55	784125212R00	Elektrikářské práce	kpl	1,00000
56	784125212R00	Doprava	kpl	1,00000
57	784125212R00	Přesun hmot pro elektro	%	5,00000
Díl: 55		MĚNEPRÁCE		
58	342270044RAA	Nástěnný elektrický průtokový ohřívač - bojler, objem cca 100l (včetně přípojovací sady a kotvících prvků) - dodávka	ks	1,00000
59	979011211R00	Nástěnný elektrický průtokový ohřívač - bojler, objem cca 100l (včetně přípojovací sady a kotvících prvků) - montáž	ks	2,00000
60	979011211R00	Uzavírací ventil na přívod vody k ohřívací	ks	2,00000
61	979011211R00	Dodávka el. kotle, výkon 9 kW, závěsný nástěnný, např. Pro Therm RA 4 9k	ks	1,00000
62	979011211R00	Montážní materiál pro připojení kotle (2x kulový kohout, filtr, šroubení)	kpl	1,00000