

Příloha 3 - **Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce**

období od 1.11.2016 do 15.12.2016

Celkový rozpočet projektu:	910.000 Kč	bez DPH
Rozpočet na rok 2016 :	280.000 Kč	bez DPH
Rozpočet na danou etapu:	280.000 Kč	bez DPH

Výstupy	Popis aktivit	Termín realizace	Předpokládané náklady
1. příprava	01.Jän Vytvoření užší analytické a technické pracovní skupiny	15.11.2016	0 Kč
	01.Feb Detailní návrh řešení	15.12.2016	80.000 Kč
	01.Mär Dodávka hardwarového vybavení	15.12.2016	150.000 Kč
2. školení	02.Jän Školení pracovníků IT oddělení ANOFM pro administraci systému elektronické spisové služby	15.12.2016	50.000 Kč
CELKEM			280.000 Kč
Zbytek z minulé etapy			0 Kč
CELKEM požadováno na danou etapu bez DPH			280.000 Kč

Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce

období od 1.1.2017 do 31.7.2017

Celkový rozpočet projektu:	910.000 Kč	bez DPH
Rozpočet na rok 2017 :	630.000 Kč	bez DPH
Rozpočet na danou etapu:	630.000 Kč	bez DPH

Výstupy	Popis aktivit	Termín realizace	Předpokládané náklady
2. školení	02.Feb Školení odborných pracovníků ANOFM v používání elektronické spisové služby	31.03.2017	80.000 Kč
3.realizace	03.Jän Implementace hromadného přenosu dat mezi IS Jobless a SSL	31.05.2017	200.000 Kč
	03.Feb Vytvoření a technická realizace systému správního archivu - systému pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů o nezaměstnaných a jeho zálohování	31.05.2017	250.000 Kč
	03.Mär Metodické a technické zajištění možnosti provádět řádnou skartaci dokumentů v ESS	31.05.2017	100.000 Kč
ostatní	dokumentace, úprava stávající	31.03.2017	0 Kč
	vytvoření dokumentace v ruském jazyce	31.05.2017	0 Kč
	zkušební provoz	30.06.2017	0 Kč
	předání projektu	31.07.2017	0 Kč
CELKEM			630.000 Kč
Zbytek z minulé etapy			0 Kč
CELKEM požadováno na danou etapu bez DPH			630.000 Kč