

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

se sídlem: *Zítkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary*

IČO: 711 75 130

DIČ: CZ 711 75 130

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: *Ing. Erikou Pavlovou, ředitelkou*

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr vložka 544

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOKOSTAV HT, s.r.o.

sídlo: *Kraslická 574, 356 01 Sokolov*

IČO: 252 39 198

DIČ: CZ 252 39 198

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Sokolov

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: *Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11 785

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

„JESLE V 2. NP“
(dále jen „dodatek“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „JESLE V 2. NP“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek z důvodu úpravy a rozšíření objemu předmětu díla ve specifikaci změnových listů č. 1 a č. 2 (Přílohy č. 1 a č. 2).
- B) Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za provedení díla. Článek VI. Cena a způsob její úhrady ve smyslu tohoto odstavce se v odstavci 6.1 mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

Cena bez DPH	316 432,43 Kč
(slovy: tři sta šestnáct tisíc čtyři sta třicet dva korun českých a čtyřicet tři haléřů)	
DPH	47 464,86 Kč
(slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých a osmdesát šest haléřů)	

Cena včetně DPH **363 897,29 Kč**
(slovy: tři sta šedesát tři tisíc osm set devadesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů)

se mění dodatkem č. 1 o tyto částky (dle specifikace změnového listu č. 1: 53 763,- Kč bez DPH, 61 827,45 Kč včetně DPH a dle specifikace změnového listu č. 2: - 13 292,- Kč bez DPH, -15 285,80 Kč včetně DPH):

Cena bez DPH	40 471,- Kč
DPH (15%)	6 070,65 Kč

Cena včetně DPH **46 541,65 Kč**

Cena po dodatku č. 1 činí :

Cena bez DPH	356 903,43 Kč
(slovy: tři sta padesát šest tisíc devět set tři korun českých a čtyřicet tři haléřů)	
DPH	53 535,51 Kč
(slovy: padesát tři tisíc pět set třicet pět korun českých a padesát jedna haléřů)	

Cena včetně DPH **410 438,94 Kč**
(slovy: čtyři sta deset tisíc čtyři sta třicet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- C) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- D) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- E) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 1
Příloha č. 2 : Změnový list č. 2

V Karlových Varech dne 8. 10. 2018

SOKOSTAV HT, s.r.o.
Ing. Pavel Karas, jednatel

Krajský dětský domov pro děti do 3 let,
příspěvková organizace
Ing. Erika Pavlová, ředitelka