

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S 0118/2018/OMH**  
**k realizaci díla „Rekonstrukce Mariánského náměstí v Mariánských Horách“**

**Preambule**

Smluvní strany činí nesporným opravené označení objednatele.

**Čl. I. Smluvní strany**

**1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupeno: Ing. arch. Liana Janáčková – starostka  
IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: 27-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Jaromír Škopek, investiční referent  
Tel. č.: + 420 599 459 239, + 420 770 136 079  
e-mail: jskopek@marianskehory.cz  
dále jen „objednatel“

**2. Technické služby, a.s. Slezská Ostrava**

Se sídlem: Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00  
Ostrava  
Zastoupena: Ing. Pavel Kollár – předseda představenstva  
IČ: 47674725  
DIČ: CZ47674725  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 1642388339/0800  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662

(dále jen „zhotovitel“)

**se dohody na uzavření tohoto dodatku č.1**

ke Smlouvě o dílo č. S/ 0118/2018/OMH – na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce Mariánského náměstí v Mariánských Horách“

## **II. Změny**

### **1. Čl. IV. Doba a místo plnění**

#### **Mění se v odstavci bod 1 text na:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.11.2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli

### **2. Čl. V. Cena za dílo**

#### **Mění se v odstavci bod 1 na:**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	22 816 286,70 Kč
<b>DPH 21%</b>	4 791 420,21 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>27 607 706,91 Kč</b>

**Změnové listy ZL 001 až ZL 008, vč. souhrnného rozpočtu jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.**

## **III Závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky

**IV**  
**Doložka platnosti**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 59. mimořádné schůzi konané dne 15.10.2018 pod číslem usnesení 3194/RMOB-MH/1418/59.

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka

.....  
Ing. Pavel Kollár  
předseda představenstva