

Č.j.: objednatel: SPU 242623/2016

D o d a t e k č. 2

Ke smlouvě o dílo (evidenční číslo smlouvy objednatele: 653 – 2014 – 529 101) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezd u Krásné dále jen „smlouva“ ve znění dodatku č. 1 (evidenční číslo dodatku č. 1 objednatele: SPÚ 152949/2016)

a na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČO/DIČ: 013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb, pověřený výkonem práv a povinností veřejného zadavatele dle pověření Ing. Šárky Václavíkové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj č.j.: SPU 227006/2016/129/Str. ze dne 3. 5. 2016

Telefon: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šrámek

Telefon: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen “objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Telefon/Fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ: 252 27 751/ CZ252 27 751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3. a článku VII. bodu 1. smlouvy a na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým dochází ke změnám smlouvy specifikovaným v článku I. tohoto dodatku č. 2.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

1. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu změny počtu měrných jednotek (MJ) na základě přeřazení pozemkových parcel č.: 116, 118, 120/2, 202, 205/1, 205/2, 407/1, 409/1, 426/6, 426/8, 910/6, 1060/1, 1062 a 1132 v k. ú. Újezd u Krásné z neřešených do řešených se na základě změny výměry pozemků řešených mění ceny u dílčích fakturačních celků 2.1. a 2.4.

Příloha č. 1 Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	225	300,00	67 500	1.8.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	225	400,00	90 000	1.11.2016

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	380 470,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	203 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	144 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	727 970,00 Kč
DPH	152 874,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	880 844,00 Kč

Nový údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	225	300,00	67 500,00	1.8.2016
			9	300,00	2 700,00	1.8.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	225	400,00	90 000,00	1.11.2016
			9	400,00	3 600,00	1.11.2016

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	380 470,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	209 800,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	144 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	734 270,00 Kč
DPH	154 196,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	888 466,70 Kč

ČL.2.

Závěrečná ustanovení

1.Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

2.Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.

3.Dodatek č. 2. ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.Ta ujednání smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 4.7.2016

V Plzni dne: 7.7.2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
Vedoucí Pobočky Cheb

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.