



Dodatek č.1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 04.10.2018

Dod. č. 1 k Obj. č.: 019/2018/SM

Financováno z: PD

Tel. Kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil: Jaroslav Bureš

EADGAR, a.s.

Průběžná 3142

434 01 Most

IČ: 25004077

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 019/2018/SM – Zpracování projektové dokumentace „Mobiliář a VO“ na akci „Revitalizace areálu Kyselky a Kyselské ulice“ I.etapa vč. inženýringu, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je změna termínu z 10/2018 na 12/2018 z důvodu (viz žádost společnosti ze dne 04.10.2018).

Termín dodání: 12/2018

Cena v Kč bez DPH: 165.000 Kč, sazba 21% - 34.650 Kč

Cena celkem: **199.650 Kč vč. DPH**

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete v jednom vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její podepsanou kopii vč. podepsaného předávacího protokolu, nebo úkolového listu. Faktura, která nebude obsahovat tyto přílohy, nebude moci být proplacena a bude navrácena dodavateli k doplnění.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:

Ing. Oldřich Lukeš

Správce rozpočtu:

Jana Matějovská