

Zápis č. 17

**z kontrolního dne na „III/337 36 Kamenné Mosty, most ev.č.33736-1“
konaného dne 14. června 2018 v Kamenných Mostech**

Přítomni :

Investor : KSÚS Středočeského kraje : ing. Milan Jeřábek

Zhotovitel: Strabag a.s. : ing. Karel Frankota, p. Přemysl Paulenka

Projektant: VPU DCO Praha: ing. Pavel Popp,

Projektant RDS:

Technický dozor: ing. P. Janda, Bc. Petr Janda

Obec Žleby :

NPÚ ÚOP Stř. kraje: Ing. arch. Alena Rákosníková

OD MěÚ Čáslav:

ŠPK MěÚ Čáslav:

Ostatní:

Omluveni : ing. Hana Klimešová, , ing. Michal Drahorád,
ing. Jiří Hubka, Dr. Petr Vítvar, Miroslav, Dostál, ,
ing. Jiří Čapek, ing. Lenka Benešová, , pí Pavla Obořilová,
p. Vladimír Šindelář ,pí Jana Šulcová,

Neomluveni :

Předmět kontrolního dne:

Kontrolní den byl svolán za účelem kontroly postupu a kvality prací, projednání postupu prací v následujícím období, jakož i upřesnění projektové dokumentace.

Plnění úkolů z předešlých období a jejich upřesnění :

0.1. Zhotoviteli byly předány všechny potřebné materiály :

- SoD mezi objednatelem a zhotovitelem
- stavební povolení vydané OD Čáslav
- PD včetně dokladové části

Zhotovitel doklady převzal, za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech zodpovídá.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu realizace stavby– průběžně plněno

0.2. TDI byla předána dokladová část:

- smlouva o dílo na činnost TDI
- stavební povolení vydané OD Praha -východ
- rozpočet stavby po položkách
- PD včetně dokladové části

TDI zodpovídá za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech.

Zodpovídá : Alfa 88 s.r.o.

Termín : po dobu realizace stavby– průběžně plněno

1.2. TDI připomněl zástupcům zhotovitele podmínky obsažené v SoD a protokolu o předání staveniště:

- řádné vytýčení inženýrských sítí odpovědnými pracovníky
- při opravě mostu úzce spolupracovat s pracovníky NPU ÚOP Stř. kraje a OŠKP MěÚ Čáslav
- při nakládání s odpady musí být důsledně dodržován zák. č. 185/2001 Sb.
- dodržování jednotlivá ustanovení BOZP

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby – průběžně plněno

15.2. Zhotovitel seznámil zúčastněné řešením úpravy dna koryta a kamenného opevnění břehů, které bylo vytýčeno v místě stavby dle PD. Šířka průtočného profilu návodního prahu bude upraven dle tvaru koryta po odbahnění. Dno vodoteče bude vyspárováno tak, aby do jižní a středové klenby množství protékající vody bylo rovnoměrné. Dlažba v prostoru středové a jižní klenby v prostoru dřevěného roštu bude provedena tak, aby byla těsně vyklínována mezi rošty. Povrch nad trámem bude zašterkován .

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby – průběžně plněno

16.2. TDI žádá zhotovitele, aby pravidelně kontroloval dopravní značení a zařízení na objížďce a vlastní uzavírce.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby – průběžně plněno

16.3. Po jednání se zástupci Povodí Labe byl učiněn závěr, že sklon návodního prahu bude upraven dle stávajícího tvaru terénu.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby– průběžně plněno

16.4. Účastníci dnešního jednání provedli kontrolu osazování cihel na zábradelních zídkách, před jejich vyspárováním. Bylo konstatováno, že technologický postup a jejich rozmístění je v souladu s PD a požadavky orgánů památkové péče.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby

Nové úkoly a postup prací v dalším období :

17.1. Zhotovitel informoval o postupu prací na stavbě, kde bylo provedeno :

- zahájení spárování cihel na zábradelních zídkách
- betonáž povodního prahu
- dláždění na návodní straně mostu, včetně terénních úprav
- úprava dna koryta pro odláždění

17.2. Podle PD je navrženo prodloužení ocelových svodidel cca 10,0m a nastříkání 88,0 m vodorovného značení. Po prohlídce na místě bylo konstatováno, že svodidlo ani VDZ neplní žádné funkce, jejich instalace by byla esteticky nevhodná a všemi přítomnými bylo konstatováno že není třeba tyto položky realizovat. V místě svodidel budou osazeny silniční obruby. Všechny změny budou řešeny v ZBV a uvedeny v DSPS.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby

17.3. V minulých dnech byly provedeny vzorkové revizní plochy spárovací hmotou. Po vyhodnocení referenčních ploch bylo všemi konstatováno, že spárovací hmota nebude dále pigmentována a spárování bude provedeno prohozením spár s následným utažením vlhkým štětcem.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby

17.4 Zástupce zhotovitele navrhl ukládání silničních obrub v prostoru mostu s minimální spárou na sraz. Projektant, investor, zástupce památkové péče a TDI s návrhem souhlasí.

Zodpovídá : Strabag a.s.

Termín : po dobu stavby

17.5. Předpokládaný postup prací v dalším období:

- pokládka kamenné dlažby na obou stranách mostu
- zásyp mostu kamenivem a postupné hutnění
- pokládka obrub na mostě
- oprava povodní nábrežní zdi, včetně spárování

17.6. Příští kontrolní den se bude konat dne 28.6.2018 v 9:00 h na staveništním zařízení zhotovitele v Kamenných Mostech.

Přečteno, skončeno.

Amicus 2511
53736-1

53736-1

*004794

Datum:

Case 1: $M \neq \emptyset$ for T_{n-1} and T_{n-2} .

17MCCVMA 17MCCVMA

7-17-08: 1100 Jamison, between 750 & 800, sent the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th, 110th, 111th, 112th, 113th, 114th, 115th, 116th, 117th, 118th, 119th, 120th, 121st, 122nd, 123rd, 124th, 125th, 126th, 127th, 128th, 129th, 130th, 131st, 132nd, 133rd, 134th, 135th, 136th, 137th, 138th, 139th, 140th, 141st, 142nd, 143rd, 144th, 145th, 146th, 147th, 148th, 149th, 150th, 151st, 152nd, 153rd, 154th, 155th, 156th, 157th, 158th, 159th, 160th, 161st, 162nd, 163rd, 164th, 165th, 166th, 167th, 168th, 169th, 170th, 171st, 172nd, 173rd, 174th, 175th, 176th, 177th, 178th, 179th, 180th, 181st, 182nd, 183rd, 184th, 185th, 186th, 187th, 188th, 189th, 190th, 191st, 192nd, 193rd, 194th, 195th, 196th, 197th, 198th, 199th, 200th, 201st, 202nd, 203rd, 204th, 205th, 206th, 207th, 208th, 209th, 210th, 211st, 212nd, 213th, 214th, 215th, 216th, 217th, 218th, 219th, 220th, 221st, 222nd, 223rd, 224th, 225th, 226th, 227th, 228th, 229th, 230th, 231st, 232nd, 233rd, 234th, 235th, 236th, 237th, 238th, 239th, 240th, 241st, 242nd, 243rd, 244th, 245th, 246th, 247th, 248th, 249th, 250th, 251st, 252nd, 253rd, 254th, 255th, 256th, 257th, 258th, 259th, 260th, 261st, 262nd, 263rd, 264th, 265th, 266th, 267th, 268th, 269th, 270th, 271st, 272nd, 273rd, 274th, 275th, 276th, 277th, 278th, 279th, 280th, 281st, 282nd, 283rd, 284th, 285th, 286th, 287th, 288th, 289th, 290th, 291st, 292nd, 293rd, 294th, 295th, 296th, 297th, 298th, 299th, 300th, 301st, 302nd, 303rd, 304th, 305th, 306th, 307th, 308th, 309th, 310th, 311st, 312nd, 313th, 314th, 315th, 316th, 317th, 318th, 319th, 320th, 321st, 322nd, 323rd, 324th, 325th, 326th, 327th, 328th, 329th, 330th, 331st, 332nd, 333rd, 334th, 335th, 336th, 337th, 338th, 339th, 340th, 341st, 342nd, 343rd, 344th, 345th, 346th, 347th, 348th, 349th, 350th, 351st, 352nd, 353rd, 354th, 355th, 356th, 357th, 358th, 359th, 360th, 361st, 362nd, 363rd, 364th, 365th, 366th, 367th, 368th, 369th, 370th, 371st, 372nd, 373rd, 374th, 375th, 376th, 377th, 378th, 379th, 380th, 381st, 382nd, 383rd, 384th, 385th, 386th, 387th, 388th, 389th, 390th, 391st, 392nd, 393rd, 394th, 395th, 396th, 397th, 398th, 399th, 400th, 401st, 402nd, 403rd, 404th, 405th, 406th, 407th, 408th, 409th, 410th, 411st, 412nd, 413th, 414th, 415th, 416th, 417th, 418th, 419th, 420th, 421st, 422nd, 423rd, 424th, 425th, 426th, 427th, 428th, 429th, 430th, 431st, 432nd, 433rd, 434th, 435th, 436th, 437th, 438th, 439th, 440th, 441st, 442nd, 443rd, 444th, 445th, 446th, 447th, 448th, 449th, 450th, 451st, 452nd, 453rd, 454th, 455th, 456th, 457th, 458th, 459th, 460th, 461st, 462nd, 463rd, 464th, 465th, 466th, 467th, 468th, 469th, 470th, 471st, 472nd, 473rd, 474th, 475th, 476th, 477th, 478th, 479th, 480th, 481st, 482nd, 483rd, 484th, 485th, 486th, 487th, 488th, 489th, 490th, 491st, 492nd, 493rd, 494th, 495th, 496th, 497th, 498th, 499th, 500th, 501st, 502nd, 503rd, 504th, 505th, 506th, 507th, 508th, 509th, 510th, 511st, 512nd, 513th, 514th, 515th, 516th, 517th, 518th, 519th, 520th, 521st, 522nd, 523rd, 524th, 525th, 526th, 527th, 528th, 529th, 530th, 531st, 532nd, 533rd, 534th, 535th, 536th, 537th, 538th, 539th, 540th, 541st, 542nd, 543rd, 544th, 545th, 546th, 547th, 548th, 549th, 550th, 551st, 552nd, 553rd, 554th, 555th, 556th, 557th, 558th, 559th, 560th, 561st, 562nd, 563rd, 564th, 565th, 566th, 567th, 568th, 569th, 570th, 571st, 572nd, 573rd, 574th, 575th, 576th, 577th, 578th, 579th, 580th, 581st, 582nd, 583rd, 584th, 585th, 586th, 587th, 588th, 589th, 590th, 591st, 592nd, 593rd, 594th, 595th, 596th, 597th, 598th, 599th, 600th, 601st, 602nd, 603rd, 604th, 605th, 606th, 607th, 608th, 609th, 610th, 611st, 612nd, 613th, 614th, 615th, 616th, 617th, 618th, 619th, 620th, 621st, 622nd, 623rd, 624th, 625th, 626th, 627th, 628th, 629th, 630th, 631st, 632nd, 633rd, 634th, 635th, 636th, 637th, 638th, 639th, 640th, 641st, 642nd, 643rd, 644th, 645th, 646th, 647th, 648th, 649th, 650th, 651st, 652nd, 653rd, 654th, 655th, 656th, 657th, 658th, 659th, 660th, 661st, 662nd, 663rd, 664th, 665th, 666th, 667th, 668th, 669th, 670th, 671st, 672nd, 673rd, 674th, 675th, 676th, 677th, 678th, 679th, 680th, 681st, 682nd, 683rd, 684th, 685th, 686th, 687th, 688th, 689th, 690th, 691st, 692nd, 693rd, 694th, 695th,

Phormium tenax (K. Spreng.), *Agave* (L.) *Agave* (L.)

Theva's mother.

1. *Dracopis* and *Myadomys* are present.

T. THOMPSON JR. 2517 9th Ave Kansas City - Mo. 0/32

5. 12/10/15 5140000000

4. How does the author's style

1. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+\text{Cl}^-$

$$A_2 = 17.$$

1376 Donald, 22 de fevereiro, 1961, 10 m a noroeste

2/2 24/15 2 KD C. 17.

[illegible]

Therapeutic: 700 - 1000 mg.

Topic: Tom Hawke, Nelson, Daniel, Serling, & Hume

Neomantodea: A. Kikuchi

1/10/00

12/25/77 Kevin K. and your 0/32.

Deer, elk, moose, and bison

3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Mr. J. H. P. - 27 - 10 - 1900

Accepted for publication 12 May 2010

9/10/2019 10:10:10 AM

Price by case - 100.00

1. 2015-2016, 100 marks, 3 days

St. John Northrup Co.

2722m. 11.10.1964. 11.10.1964. 11.10.1964.