

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

kteřou uzavřeli

na straně jedné: **Mikroregion Pernštejn**
IČO: 75123827, DIČ: CZ75123827
se sídlem: Nedvědice 42, 592 62
zastoupený: Ing. Pavlem Vejrostou, předsedou svazku
bankovní účet číslo: 185807352/0600
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SPH stavby s.r.o.**
IČO: 26230470, DIČ: CZ26230470
sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
zastoupen: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo Ing. Radkem Pospíšilem,
jednatelem
bankovní účet číslo: 27-3948420257/0100
- dále jen zhotovitel -

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo „Chodník Černvír-Nedvědice – I. Etapa“ uzavřené dne 15.6.2018.

S ohledem na změnu předmětu díla specifikovanou v příloženém položkovém rozpočtu stavby uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, jejímž prostřednictvím upravují cenu díla.

III. Cena díla


3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:

Původní cena díla bez DPH	2 158 507,01 Kč
Méněpráce	212 003,34 Kč
Nová cena díla – dodatek č.1	1 946 503,67 Kč
DPH ve výši 21%	408 766,00 Kč
Cena díla včetně DPH	2 355 270,00 Kč


Ostatní ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Nedvědicích dne ... 21.9.2018 ...

Za objednatele:  **Mikroregion Pernštejn**
dobrovolný svazek obcí
592 62 Nedvědice 42
IČO: 75123827

.....
Ing. Pavel Vejrosta
předseda

Za zhotovitele:  **Stavíme na
pevných základech** 17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

.....
Ing. arch. Petr Horáček
jednatel