

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle §2430 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby

Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Příkazník: Karel Kotrc
se sídlem: Vochov 207, 330 23 Vochov
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 2873630, CZ7512192050
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku k příkazní smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení příkazní smlouvy na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. Čl. IV. Čas plnění

1. Tímto dodatkem se prodlužuje činnost příkazníka vlivem prodloužení výstavby do 11/2018

2. Čl. V. Cena, platební podmínky

1. Tímto dodatkem se navyšuje cena za práce a výkony o 40.000,- Kč bez DPH

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 25.10.2017

V Horažďovicích, dne 20.09.2018

Ve, dne

Za objednatele:

Za příkazníka:

.....
Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

.....
Karel Kotrc