

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 41/OU/731119/2017/75
název akce: Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany
uzavřené dne: 7. 11. 2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [redacted] 0

[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

1. jizerskohorská Stavební společnost, s.r.o.

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

statutární orgán: Tomáš Pasecký, jednatel

zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Vyskočil

[redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí po započtení méněprací 406 406,- Kč bez DPH.

Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany, Dodatek č. 2

II.

Z důvodu pozdějšího dodání zaměření koryta vodního toku včetně výpočtu objemu odtěženého sedimentu geodetem dle objednávky LČR s.p. se prodlužuje termín pro dokončení díla **nejpozději do 31.10.2018.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne


12 -10- 2018



vedoucí Správy toku – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dt. Vrbenského 2674/1, 415 01 Teplice

V Roudnici nad Labem dne 10.10.2018



jednatel
1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. 
Pražská 303
450 10 Roudnice nad Labem

