



01123/2018

## DODATEK č. 2

„Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 935/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 072014

### Smluvní strany

#### Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

#### město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP00239V9

a

#### Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

#### ov architekti, s.r.o.

C 171881

Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6-Hradčany

24758094

CZ24758094

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017 (dále jen „dodatek č. 2“).

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace  
(dále jen „smlouva“)

**nejpozději do 22.05.2018**

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zapracovat nové podněty a zpřesnit stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené studie. Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přílehlých prostor. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace  
(dále jen „smlouva“)

**nejpozději do 27.09.2018**

3. S ohledem na finanční náročnost celé akce bylo rozhodnuto, že se projekt tréninkové sportovní haly v Borkách bude ucházet o dotační zdroje dle podmínek OPŽP. Ke zpracování podmínek žádosti a podklady pro úpravu projektu byl přizván externí zpracovatel, společnost PORSENNA o.p.s., která vyhotovila energetickou optimalizaci projektu, kterou generální projektant následně zapracuje do dokumentace ke zhotovení stavby. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení prací na DPS + DZS na 30. září 2018 a termín dokončení a předání projektové dokumentace na 30. ledna 2019 (16 týdnů dle původní smlouvy bod IV).
4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo a navazující dodatek č. 1, pouze v níže uvedeném článku.

## II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 3 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek VII. Doba plnění díla smlouvy následovně:

## III.

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:  
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

**nejpozději do 31.01.2019**

## IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

**Doložka**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.



Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17.09.2018, usnesení č. 5539/151/RM/2018.

V Kolíně dne *27.09.2018*

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:



za objednatele  
Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



**Mgr. Michael Kašpar**  
místostarosta města Kolína

*JK*