

**Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Tursko**

uzavřené pod č. objednatele 9/2006, č. zhotovitele 55/2006 ze dne 9. 10. 2006 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. město Praha, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

II. Zhotovitel: **INGEOS spol. s r.o.**
Adresa: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX, XXXXXXXX
Bankovní spojení : Raiffeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
IČ/DIČ: 27331083 /CZ27331083

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Tursko a dalších dotčených k. ú. Holubice v Čechách, Debrno a Úholičky (dále jen „KoPÚ Tursko“) za účelem smluvní úpravy rozsahu prací etapy 5.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu PÚ včetně stabilizace. Na základě dalších požadavků vlastníků týkajících se vytyčování nového uspořádání pozemků bylo provedeno navýšení měrných jednotek, a to dle článku II. tohoto dodatku. Podle dodatku č. 8 došlo v etapě vytyčení ke změně z původních 400 MJ na 677MJ. Na základě shora uvedeného se etapa 5. 1. navyšuje z 677 MJ na 715 MJ.

Článek II.

Předmět dodatku

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění článek IV. odst. 1- Cena za dílo takto:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
5.	Vytyčení				
5.1.	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu PÚ včetně stabilizace	100bm	677	1200	812 400

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
5.	Vytyčení				
5.1.	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu PÚ včetně stabilizace	100bm	715	1200	858 000

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 9 se vyhotovuje v souladu s článkem IX. odst. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2006 a č. zhotovitele 55/2006.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Kladně dne 10. 10. 2018

.....

Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

Za zhotovitele:

V Teplicích dne 4. 10. 2018

.....

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX