

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/748/2018

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn  
na základě pověření  
ze dne 02.01.2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednání ve věcech:

a) smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

00297534

DIČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem

jednání ve věcech technických – xxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:

Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná

IČ:

60779098

DIČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/748/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Úprava plochy před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované dle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o., Chocholoušková 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 640 86 135, dne 05/2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+51 199,91 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 51 199,91 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 225 556,80 Kč
--------------	-----------------

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 276 756,71 Kč
--------------	-----------------

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 16. 10. 2018

V Karviné dne 16. 10. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
za KUMAN spol. s r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX