

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy: 09EU-003150

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **I/13 Cvikov - usměrnění dopravy, DÚR + IČ**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
statutární zástupce: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec
IČO: 25458990
DIČ: CZ25458990
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 1927
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB a.s., [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

**Článek 1.
Lhůty plnění**

4.1. Vzhledem k rozsáhlým jednáním a požadovaným změnám v projektové dokumentaci včetně návrhu a projednání PD BUS zastávek „Cvikov, vodojem“, které se několikrát měnily, se mění lhůty plnění:

4.1.1. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **Nejpozději 28. 2. 2019.**

**Článek 2.
Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání zůstávají platná a neměnná.

V Liberci dne 16.10.2018

V Liberci dne 18. 9. 2018

Ředitelství silnic a dálnic

██████████
██████████████████

Projektová kancelář VANER s.r.o.

██████████
██████████████████