

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Koleč

uzavřené pod č. 7/2016-537204 objednatele a č. ZPSD-02-2016-0067 zhotovitele ze dne 28. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Sídlo: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; **XXXXXXXXXX**
Pobočka Kladno
Ing. Tereza Jermanová, **XXXXXXXXXX**
Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **Sdružení SINDLAR GROUP, zastoupené vedoucím**
účastníkem ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo: **Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **XXXXXXXXXX**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **XXXXXXXXXX**

Číslo účtu: 267632832/0300

IČ/DIČ: 26003236/CZ26003236

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 1 se vyhotovuje z důvodu navýšení měrných jednotek u etapy 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, a snížení počtu měrných jednotek etapy 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ, a to na základě vyčíslení skutečného zpracování v dokumentaci technického řešení, které je součástí vypracování plánu společných zařízení.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se v etapách 3.2.1.2. a 3.2.1.3 mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ	100bm	40	900,-	36 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ	100bm	15	11 000,-	165 000

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ	100bm	46	900,-	41 400
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ	100bm	4	11 000,-	44 000

Článek III.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy.

Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práv na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu a aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm.s) zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.3. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 11. 7. 2018

Za zhotovitele:

V Praze dne 17. 7. 2018

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX