

Název akce: **Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí**

Finanční harmonogram

2018

leden				únor				březen					duben				květen					červen					červenec					srpen					září				říjen					listopad				prosinec					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
																										1 785 238				4 165 556					4 165 556				1 785 238																

Celkový objem stavby

1

0,15

0,35

0,35

0,15

Finanční objem bez DPH

11 901 589