

"Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: **Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.**

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **SO 02 - Úprava šatny "A"**

Název ZL: **Změna rampy.**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

Odpočet původní rampy o rozměru 4 520 x 1 115 mm, přípočet nové rampy o rozměru 5 950 mm, na základě požadavku objednatele a nutnosti dopracování projektové dokumentace. Podr Dodatek rozpočtu 02 Změna rampy.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


10 987,53 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

1 den

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil: 	Podpis:		Datum:
(TDI)			

č. 02

se o
lnota je

x 1 140
obnosti viz.

--