

"Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: **Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.**

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **SO 01 Venkovní sportoviště**

Název ZL: **Stavební práce prováděné navíc**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :


Demontáž stávajícího umělého trávníku, odvoz, uložení na skládku. Nové základy pod horolezskou stěnu. Stavební práce na kanalizačním vedení a související s kanalizačním vedením. Stropní koryta kolektorů. Montáž, pronájem a demontáž přejezdových plechů. Oprava hydroizolací a plynového hromosvodu.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH **243 622,62 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): 2 dny

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil: 	Podpis:		Datum:
(TDI)			

č. 04

se o
lnota je

eckou
strukce
řeložení

