

"Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: **Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.**

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **SO 01 Venkovní sportoviště**

Název ZL: **Změna drenážního asfaltu na pružnou ET podložku**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

Doplnění podkladního betonu pro plochu, která bude sloužit pro zásobování školní kuchyně dolehkými nákladními vozy.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


9 669,10 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

0 dní

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil: 	Podpis:		Datum:
(TDI)			

č. 05b

se o lnota je
dávkami či