

**Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností**

<b>Jednotlivá část plnění díla</b> Milník = vznik nároku Zhotovitele na část Ceny za danou část Díla	Dílčí cena po dosažení milníku (% z ceny ve Fázi)	<b>Cena po slevě (Kč bez DPH)</b>	Dílčí cena po dosažení milníku (v Kč bez DPH)
<b>Fáze - dopracování návrhu stavby - STUDIE</b> Milník - předání konceptu studie k připomínkám Milník - odevzdání studie	50% 50%	<b>1,750,000 Kč</b>	875,000 Kč 875,000 Kč
<b>Fáze - dokumentace pro územní řízení - DUR</b> Milník - předání kompletní DUR k odsouhlasení a převzetí Milník - projednání DUR a podání dokumentace na SÚ Milník - nabytí právní moci UR	80% 10% 10%	<b>2,050,000 Kč</b>	1,640,000 Kč 205,000 Kč 205,000 Kč
<b>Fáze - dokumentace pro stavební povolení - DSP</b> Milník - předání kompletní DSP k odsouhlasení a převzetí Milník - projednání DSP a podání dokumentace na SÚ Milník - nabytí právní moci SP	80% 10% 10%	<b>3,100,000 Kč</b>	2,480,000 Kč 310,000 Kč 310,000 Kč
<b>Fáze - dokumentace pro provedení stavby - DPS</b> Milník - předání stavební části k odsouhlasení Milník - odevzdání dokumentace	50% 50%	<b>3,800,000 Kč</b>	1,900,000 Kč 1,900,000 Kč
<b>Fáze - autorský dozor</b> Milník - měsíční platby po dobu výstavby		<b>450/h</b> <b>750/h</b>	architekt hlavní architekt
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>10,700,000 Kč</b>	